

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Внесение изменений в правила
землепользования и застройки Мингрельского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Мингрельского сельского поселения» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Приведение ПЗЗ в соответствие с действующим законодательством, вовлечение в оборот земельных участков, а также повышение инвестиционной привлекательности поселения.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 25 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, краткое наименование проекта – Внесение изменений в правила землепользования и застройки Мингрельского сельского поселения, куратор проекта – Науменко В.Н., руководитель проекта – Сапрунов А.В., инициатор проекта – Сапрунов А.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МАУ «Информационная служба».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 1. Приведение ПЗЗ в соответствие с действующим законодательством;

2. Вовлечение и оборот земельных участков;

3. Повышение инвестиционной привлекательности поселения.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Мингрельского сельского поселения»

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности создание условий для развития поселения.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствуют взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Е. Белая

«15» января 2021 г.