

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Фестиваль театрального искусства «Волшебная маска»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Фестиваль театрального искусства «Волшебная маска» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

популяризация театрального искусства, приобщение жителей к народному художественному творчеству.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 февраля 2021 г. по 26 марта 2021 г., краткое наименование проекта – Фестиваль «Волшебная маска», куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Браниш С.Г., инициатор проекта – Исакова Т.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «РОМЦК».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Популяризация театрального искусства, приобщение жителей к народному художественному творчеству.

Результаты проекта: 2.2.1. Проведение фестиваля театрального искусства «Волшебная маска»

2.2.2. Привлечение более 200 человек участников и зрителей

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 4 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 30,0 тыс. рублей.

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с предоставлением неполных сведений по проекту и с учетом представленного заключения предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«1» февраля 2021 г.