

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Растим патриотов»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Растим патриотов» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

содействие укреплению обороноспособности государства и военно-патриотическому воспитанию граждан;

объединение усилий органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район и общественных объединений (организаций) по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования Абинский район;

популяризация технических и военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи;

совершенствование оборонно-массовой, военно-патриотической работы и системы допризывной подготовки молодежи, проводимой в Абинском районе. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 сентября 2021 г. по 30 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Воспитание патриотов России, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Булычева И.В., инициатор проекта – Булычева И.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрации городского и сельского поселения, атаман Абинского районного казачьего отделения, совет ветеранов Абинского района..

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. содействие укреплению обороноспособности государства и военно-патриотическому воспитанию граждан;

2.1.2. Объединение усилий органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район и общественных объединений

(организаций) по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования Абинский район

2.1.3. Популяризация технических и военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи;

2.1.4. Совершенствование оборонно-массовой, военно-патриотической работы и системы допризывной подготовки молодежи, проводимой в Абинском районе.

Результаты проекта: 2.2.1. В соответствии с планом проведения мероприятий оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. в муниципальном образовании Абинский район планируется проведение более 600 мероприятий. Планируемое количество участников в данных мероприятиях более 90000 человек.

#### Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

#### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

#### Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

#### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

#### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«10» января 2021 г.