

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Приобретение компьютерной
техники и оборудования»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Приобретение компьютерной техники и оборудования» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Модернизация парка офисной техники, замена вышедшей из строя техники.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 24 мая 2021 г. по 30 июля 2021 г. Приобретение компьютерной техники и оборудования, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Савельева О.В., инициатор проекта – Савельева О.В. так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Модернизация парка офисной техники, замена вышедшей из строя техники..

Результаты проекта: 2.2.1. Модернизация оборудования согласно рекомендациям департамента архитектуры Краснодарского края.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности- Мониторинг реализации федеральными

и краевыми органами власти мероприятий проекта, направление соответствующих обращений в их адрес .

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами и указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие информационных технологий» на 2019-2023 годы». Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 0,99 млн. руб .

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с не соответствием задач национального проекта и с учетом представленного заключения предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«10» июня 2021 г.