

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Благоустройство территории,**  
**установка модульных туалетов в МБУДО «ДШИ ст.Холмской»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Благоустройство территории, установка модульных туалетов в МБУДО «ДШИ ст.Холмской» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

соблюдение санитарных норм и требований к учреждению дополнительного образования;

комфортность пребывания учащихся, работников и посетителей в учреждении.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 г. № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 февраля 2021 г. по 30 июня 2021 г., краткое наименование проекта – Благоустройство территории, установка модульных туалетов в МБУДО «ДШИ ст.Холмской», куратор проекта – Уривский Н.И руководитель проекта – Браниш С.Г., инициатор проекта – Браниш С.Г., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБУДО «ДШИ ст. Холмской.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Соблюдение санитарных норм и требований к учреждению дополнительного образования.

2.1.2. Комфортность пребывания учащихся, работников и посетителей в учреждении.

Результаты проекта: 2.2.1. Благоустройство территории.

2.2.2. Установка модульных туалетов (2 шт.)

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Указаны формальные основания для инициации - соблюдение санитарных норм и требований к учреждению дополнительного образования.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 1415,5 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

« »

2021 г.