

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Строительство экспозиции
«Природа и Человек»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Строительство экспозиции «Природа и Человек» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Установка новой музейной экспозиции «Природа и Человек», включающей не 200 предметов основного фонда музея, увеличение на 10% численности посетителей музея, увеличение количества тематических экскурсий и просветительских программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 февраля 2021 г. по 12 июня 2021 года, краткое наименование проекта – Строительство экспозиции «Природа и человек», куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Браниш С.Г., инициатор проекта – Холошина Е.И., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБУ «Музей Абинского района».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Установка новой музейной экспозиции «Природа и Человек», включающей не 200 предметов основного фонда музея, увеличение на 10% численности посетителей музея, увеличение количества тематических экскурсий и просветительских программ.

Результаты проекта: 2.2.1. Установлена новая музейная экспозиция, включающая не менее 200 предметов основного фонда музея.

2.2.2. В новую экспозицию включено 40 предметов основного фонда, ранее не экспонированных, объединенных в 3 тематических раздела;

2.2.3. В экспозицию включены предметы 2 музейных коллекций;

2.2.4. Увеличено на 10% численности посетителей музея;

2.2.5. Разработано не менее 3 тематических экскурсий;

2.2.6. Разработано не менее 4 просветительских программ.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - выбор оптимального варианта застройки зала и использования современных стендов и витрин

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 900 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«22» января 2021 г.