

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Создание доступной среды в
МАДОУ детском саду № 33 г. Абинска и МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Создание доступной среды в МАДОУ детском саду № 33 г. Абинска и МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

создание в МАДОУ детском саду № 33 г. Абинска и МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской специальных условий для полноценного включения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательное пространство для получения ими качественного образования.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 апреля 2021 г. по 29 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – создание доступной среды в образовательных организациях, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МАДОУ детским садом № 33 г. Абинска, МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Создание в МАДОУ детском саду № 33 г. Абинска и МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской специальных условий для полноценного включения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательное пространство для получения ими качественного образования.

Результаты проекта: 2.2.1. Создание в МАДОУ детском саду № 33 г. Абинска архитектурной доступности.

2.2.2. Создание в МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской архитектурной

доступности.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Образование».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - создание в МАДОУ детском саду № 33 г. Абинска и МБОУ СОШ № 15 ст. Холмской специальных условий для полноценного включения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательное пространство для получения ими качественного образования.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональными проектами «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 2880,0 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 2350,0 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«19» марта 2021 г.