

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 31»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 31» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ СОШ № 31.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 31, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБОУ СОШ № 31.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ СОШ № 31.

Результаты проекта: 2.2.1. Улучшение условий занятий физической культурой и спортом для 166 учащихся.

2.2.2. Развитие сети спортивных клубов.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Образование».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности – в МБОУ СОШ № 31 проведение мероприятий капитальному ремонту спортивного зала приведет к улучшению условий для занятий физической культурой и спортом.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 2745,19 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 2477,18 тыс. рублей и краевого 103,21 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из федерального бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«1» марта 2021 г.