

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Текущий ремонт помещений № 33,
34, 41, 42, 43 в административном здании по адресу: г. Абинск, ул.
Интернациональная, 31»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Текущий ремонт помещений № 33, 34, 41, 42, 43 в административном здании по адресу: г. Абинск, ул. Интернациональная, 31» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

создание необходимых условий для эффективного осуществления муниципальными служащими своих полномочий

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 24 марта 2021 г. по 10 июня 2021 г., краткое наименование проекта – Текущий ремонт помещений № 33, 34, 41, 42, 43, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Савельева О.В., инициатор проекта – Савельева О.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Создание необходимых условий для эффективного осуществления муниципальными служащими своих полномочий.

Результаты проекта: 2.2.1. Текущий ремонт 5 кабинетов

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - мониторинг реализации федеральными

и краевыми органами власти мероприятий проекта, направление соответствующих обращений в их адрес

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами указана муниципальной программой «Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления» на 2019 – 2023 г. (постановление администрации муниципального образования Абинский район от 22.10.2018 г. № 1207). Отсутствуют формальные основания для инициации».

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 1,02913 млн. рублей,

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«14» марта 2021 г.