Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Строительство амбулатории врача общей практики в г.Абинске  по ул. Пшеничной, 2 а"


В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Строительство амбулатории врача общей практики в г.Абинске по                    ул. Пшеничной, 2 а» (далее – проект). 
Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей: 
вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации", методическим рекомендациям 
по подготовке региональных проектов Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 9861п-П6 (далее – методические рекомендации), приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 17 июля 2018 г. № 98 
"Об утверждении формы паспорта проекта и методических рекомендаций по подготовке и защите паспорта проекта" данное заключение включает оценку качества проработки паспортов региональных проектов, утвержденную департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 15 февраля 2019 г.
Оценка качества проработки проекта проводится по 6 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Целеполагание.
1.1. Цель проекта "Обеспечить в 2024 году достижения объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,8 млрд.долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров" соответствует цели федерального проекта и методу SMART (конкретна, измерима, ограничена во времени, достижима и стратегически значима).
1.2. Результаты имеют только количественную характеристику, отсутствие качественной характеристики не отражает способы и механизмы достижения результатов.
Раздел 2. Соответствие проекта Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 года.
Мероприятия проекта соответствуют флагманским проектам флагманским проектам "Туристско-рекреационный кластер", "Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортноимпортный хаб ".
Раздел 3. Использование уникальных механизмов реализации проекта.
Отсутствие качественной характеристики результата не позволяет определить использование уникальных механизмов реализации проекта.
Раздел 4. Бюджет проекта.
Финансирование проекта составляет 7,6 млн. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 7,6 млн. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом специфика проекта не предполагает крупного финансирования что снижает риски недостижение показателей.
Паспорт проекта не согласован с министерством финансов Краснодарского края. 
Раздел 5. Управление проектом.
5.1. Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
5.2. В плане-графике паспорта проекта результаты не декомпозированы на последовательные взаимосвязанные мероприятия, предусматривающие не менее 1 контрольной точки в квартал. 
Результаты и контрольные точки проекта не соответствуют методическим рекомендациям по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденных Председательством Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 2523п-П6.
5.3. В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Краснодарского края –Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Департамент информатизации и связи Краснодарского края, Департамента строительства Краснодарского края, Департамент промышленной политики Краснодарского края, Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, Министерство экономики Краснодарского края, Министерство культуры Краснодарского края, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и другие организации.
Раздел 6. Соответствие формы паспорта методическим рекомендациям.
6.1. Паспорт регионального проекта разработан в соответствии 
с методическим рекомендациями по подготовке региональных проектов Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. 
№ 9861п-П6, приказом департамента инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края от 17 июля 2018 года 
№ 98 "Об утверждении формы паспорта проекта и методических рекомендаций по подготовке и защите паспорта проекта".
Вместе с тем в паспорте проекта отсутствует приложение "Методика расчета показателей регионального проекта"
6.2. Паспорт не согласован со всеми участниками проекта.
На основании оценки качества проработки регионального проекта (прилагается) региональным проектным офисом рекомендовано утвердить паспорт регионального проекта с учетом корректировки.


Заместитель руководителя департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края, начальник 
отдела проектного управления                 			                
«    »  2019 года


Приложение к заключению
регионального проектного офиса по паспорту регионального проекта "Экспорт услуг"

Оценка качества проработки
регионального проекта "Экспорт услуг"

	Наименование раздела оценки
	Качество проработки
	Максимальное значение качества проработки
	Допустимый уровень качества проработки

	Целеполагание
	9
	10 баллов
	10 баллов

	Соответствие проекта Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 года
	5
	5 баллов
	5 баллов

	Использование уникальных механизмов реализации проекта
	1
	10 баллов
	5 баллов

	Бюджет проекта
	5
	10 баллов
	10 баллов

	Управление проектом
	7,5
	15 баллов
	13,5 баллов

	Соответствие формы паспорта методическим рекомендациям
	0
	10 баллов
	10 баллов

	Итого
	27,5
	60 баллов
	48,5 баллов

	Процент соответствия итоговой (суммарной) оценки критериям оценки

	Высокий
	Средний
	Низкий

	(более 49 баллов)
	(от 40 до 48,5 баллов)
	(менее 40 баллов)



Оценка качества проработки регионального проекта "Экспорт услуг" - низкая.

Заместитель руководителя департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края, начальник 
отдела проектного управления                        				      
