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УТВЕРЖДАЮ
Глава Ахтырского городского
поселения
_______________ А.А.Скуратов
«_____»____________2019 г.



ПАСПОРТ
проекта «Безопасный Ахтырский»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Безопасность населения Ахтырского городского поселения

	Наименование проекта
	«Безопасный Ахтырский»

	Краткое наименование проекта
	«Безопасный Ахтырский»

	Срок начала и окончания проекта
	22 августа  2019 года
	2 декабря 2019 года

	Куратор проекта
	Холошина Е.И. - заместитель главы Ахтырского городского поселения 

	Руководитель проекта
	Чусь Г.И. - начальник финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения


	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Кулакова Е.М. - ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения;
Потапчук Д.Ю. -  главный специалист МКУ «АТУ.;
Иванова С.М., начальник МКУ «АТУ»;
[bookmark: _GoBack]Каминская М.А., специалист МКУ «АТУ»

	Инициатор проекта
	Холошина Е.И. - заместитель главы Ахтырского городского поселения 




2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Повышение безопасности населения Ахтырского городского поселения через установление камер наружного видеонаблюдения

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	2019 год
	2-ой год
	№-ый год

	
	Установка камер наружного видеонаблюдения
	Основной
	10
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]Установлены 10  камер наружного видеонаблюдения и интегрированы в районную систему «Безопасный город» по оптоволоконным сетям

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	В круглосуточном режиме наблюдение и фиксация 10-ю камерами наружного видеонаблюдения и передача по оптоволоконным сетям в районную АПК «Безопасный город» оперативной обстановки на общественных территориях центральной части  поселка Ахтырского




3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1
	Определение мест установки камер
	контрольная точка
	25.08.2019

	2
	Проведение торгов на определение подрядчика на установку камер
	контрольная точка
	11.10.2019

	3
	Выполнение работ по установке камер
	контрольная точка
	15.11.2019

	4
	Интеграция камер в районную систему АПК «Безопасный город» по оптоволоконным сетям
	контрольная точка
	20.11.2019

	5
	Работа камер в  тестовом режиме
	контрольная точка
	29.11.2019

	6
	Работа камер в постоянном режиме
	контрольная точка
	02.12.2019





4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1
	Не заявятся на торги подрядчики на выполнение работ
	До объявления торгов предложить потенциальным подрядчикам участвовать в торгах

	Возможности

	1
	Экономия бюджетных средств
	Участие в торгах 2-х и более участников
 

	2
	Предотвращение совершения правонарушений
	Интеграция в районную систему АПК «Безопасный город» позволит в круглосуточном режиме осуществлять видеонаблюдение и оперативную передачу информации в полицию

	3
	Выявление лиц, совершивших правонарушение
	Интеграция в районную систему АПК «Безопасный город» позволит фиксировать и в дальнейшем использовать видеоинформацию о совершенном правонарушении



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	нет

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа Ахтырского городского поселения «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы 

	Формальные основания для инициации
	Участие администрации Ахтырского городского поселения в концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства РФ   от 3.12.2014 №2446-р

	Дополнительная информация
	Оптоволоконная сеть должна обеспечивать пропускную способность (трафик) 10 Мбит/с от каждой камеры до сервера обработки (хранения) видеоданных


4

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Сумма финансирования
2019 год

	
	
	
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Установка 10 камер наружного видеонаблюдения
	Федеральный бюджет
	

	
	
	Краевой бюджет
	

	
	
	Местный бюджет
	0,15

	
	Итого:
	
	0,15

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	

	Итого 
	
	
	0,15






7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Установка камер наружного видеонаблюдения
	
шт
	
прямой
	
кол-во камер - 10
	
наблюдение
	
Кулакова Е.М., ведущий специалист




Куратор проекта:
Заместитель главы Ахтырского
городского поселения                                                                                                            Е.И.Холошина


Руководитель проекта:
Начальник финансово-экономического отдела                                                                         Г.И.Чусь            













Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Холошина Елена Ивановна
	Заместитель главы Ахтырского городского поселения
	Куратор проекта

	2
	Чусь Галина Ивановна
	Начальник финансово-экономического отдела 
	Руководитель проекта

	3
	Кулакова Елена Михайловна
	Ведущий специалист финансово-экономического отдела
	Закупки, контроль объема и качества выполненных работ 

	4
	Потапчук Денис Юрьевич
	Главный специалист МКУ «АТУ»
	Сопровождение выполнения работ от имени Заказчика

	5
	Иванова Светлана Михайловна
	Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
	Оплата работ

















СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
«Безопасный Ахтырский»

Дата начала: 22 августа 2019 года
Срок выполнения: 2 декабря 2019 года

	Куратор проекта
	Холошина Е.И. - Заместитель главы Ахтырского городского поселения 

	Руководитель проекта
	Чусь Г.И. - начальник финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения 

	Исполнители и соисполнители проекта
	Кулакова Е.М. - ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения;
Потапчук Д.Ю. -  главный специалист МКУ «АТУ.;
Иванова С.М., начальник МКУ «АТУ»;
Каминская М.А., специалист МКУ «АТУ» 

	Разработчик плана
	Холошина Е.И. - заместитель главы Ахтырского городского поселения 



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Дли-тель-ность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1
	Определение мест установки камер 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение обследования потенциальных мест установки камер 
	1 день
	22.08.2019
	22.08.2019
	
	Потапчук Д.Ю

	1.2.
	Определение мест установки камер
	1 день
	23.08.2019
	23.08.2019
	Определены  места установки
	Потапчук Д.Ю

	1.3.
	Составление схемы установки камер
	3 дня
	24.08.2019
	25.08.2019
	Схема установки камер
	Потапчк Д.Ю.

	2
	Проведение торгов на определение подрядчика на установку камер
	
	
	
	
	

	2.1
	Составление сметы установки камер 
	6 дней
	26.08.2019
	2.09.2019
	Смета 
	Каминская М.А.

	2.2
	Подготовка документов для проведения торгов на установку камер
	6 дней
	3.09.2019
	9.09. 2019
	Извещение, проект контракта
	
Кулакова Е.М.

	2.3.
	Размещение извещения о проведении торгов в сети Интернет на установку камер
	1день
	10.09.2019
	10.09. 2019
	Извещение размещено
	
Кулакова Е.М.

	2.4.
	Проведение торгов на электронной площадке в сети Интернет на установку камер
	30 дней
	11.09.2019
	11.10.2019.
	Определен подрядчик
	

	3
	Выполнение работ по установке камер
	
	
	
	
	

	3.1.
	Установка камер в определенных схемой местах
	18 дней
	14.10.2019
	7.11.2019
	Камеры установлены
	Подрядчик

	3.2.
	Приемка выполненных работ по установке камер
	3 дня
	8.11.2019
	12.11.2019
	Подписан акт выполненных работ
	Кулакова Е.М.


	3.3.
	Оплата выполненных работ по установке камер
	3 дня
	13.11.2019
	15.11.2019
	Платежное поручение
	Иванова С.М.

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Интеграция камер в районную систему АПК «Безопасный город» по оптоволоконным сетям
	6 дней
	13.11. 2019
	20.11. 2019
	Подписанный договор с Ростелеком и АПК «Безопасный город»
	Потапчук Д.Ю.

	5
	Работа камер в  тестовом режиме
	15 дней 
	11.11.2019
	29.11.2019
	Акт проведенных тестов
	Потапчук Д.Ю.

	6
	Работа камер в постоянном режиме
	
	2.12.2019
	
	
	Потапчук Д.Ю.




Куратор проекта:
Заместитель главы Ахтырского
городского поселения                                                                                            Е.И.Холошина


Руководитель проекта:
Начальник финансово-экономического отдела                                                                      Г.И.Чусь


