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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Абинский район

	Наименование направления
	Градостроительство 

	Наименование проекта
	Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования Абинский район

	Краткое наименование проекта
	Демонтаж рекламных конструкций 

	Срок начала и окончания проекта
	с 3 июня 2019 года
	1 сентября 2019 года

	Куратор проекта
	Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования 

	Руководитель проекта
	Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Демченко А.Г. – руководитель МУП «Благоустройство»;
Никитенко Г.И. - ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район;
Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район;
Тенгелиди М.Ю.  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район

	Инициатор проекта
	Тенгелиди М.Ю.  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район






2. Содержание проекта

	Цель проекта
	1. Привидение в соответствие со ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
2. Безопасность дорожного движения;
3. Эстетический архитектурный облик населенных пунктов.

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций;
2. Безопасность дорожного движения;
3. Улучшение архитектурного облика населенного пункта

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Рейды по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций, вручение предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций для их демонтажа в добровольном порядке



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Сбор информации 
	
	до 5 июня 2019 года

	2. 
	Подготовка и направление предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций 
	
	до 10 июня 2019 года

	3.
	Осмотр мест размещения рекламных конструкций на предмет их добровольного демонтажа 
	
	до 14 июня 2019 года

	4
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 
	
	до 19 июля 2019 года

	5 
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж рекламных конструкций 
	
	с 20 июля по 
1 сентября 2019 года



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Не выявлен правообладатель рекламной конструкции 
	Признать ее бесхозной 

	2
	Не вручение предписаний на демонтаж рекламной конструкции 
	Уточнение местонахождения владельца 

	Возможности

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Архитектура и градостроительная деятельность» на                 2019-2023 года  

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-
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6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	3-ий год
	№ год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Демонтаж рекламных конструкций
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	50,0
	-
	-
	-
	50,0

	
	Итого:
	
	50,0
	-
	-
	-
	50,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	50,0
	-
	-
	-
	50,0





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	




Должность куратора проекта 
заместитель главы муниципального образования                                                                       _____________	В.Н.Науменко 

Должность руководителя проекта 	
заместитель главы муниципального образования                                                                        _____________	В.Н.Науменко 











Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Науменко В.Н.
	заместитель главы муниципального образования
	Руководитель, координатор проекта

	2
	Демченко А.Г.
	Руководитель МУП «Благоустройство»
	Участники проекта

	3
	Никитенко Г.И.
	ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район 
	Участники проекта

	4
	Сапрунов А.В. 
	начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
	Участники проекта

	5
	Тенгелиди М.Ю.
	Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства 
	Участники проекта




Заместитель главы 
муниципального образования                                                                В.Н.Науменко                       








СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Абинский район

Дата начала: 3 июня 2019 года
Срок выполнения: 1 сентября 2019 года.

	Куратор проекта
	Науменко Вадим Николаевич- заместитель главы муниципального образования

	Руководитель проекта
	Науменко Вадим Николаевич- заместитель главы муниципального образования

	Исполнители и соисполнители проекта
	Демченко А.Г. – руководитель МУП «Благоустройство»;
Никитенко Г.И. - ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район;
Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район;
Тенгелиди М.Ю.  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район

	Разработчик плана
	Тенгелиди М.Ю.



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Сбор информации

	1.1.
	Осмотр местности, выявление владельцев рекламных конструкций
	3
	3 июня 2019 года
	5 июня 2019 года
	Фотофиксация, письмо-запрос
	Никитенко Г.И., Тенгелиди М.Ю.

	2
	Подготовка и направление предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций 

	2.1
	Подготовка предписания
	2
	6 июня 2019
	9 июня  2019
	Шаблон (форма)
	Никитенко Г.И.

	2.2
	Направление (вручение) предписаний
	1
	10 июня 2019
	10 июня 2019
	Лично, почтовым отправлением 
	Никитенко Г.И.

	3
	Осмотр мест размещения рекламных конструкций на предмет их добровольного демонтажа

	3.1
	Осмотр местности
	3
	11 июня 2019 года
	14 июня 2019 года
	Акт
	Никитенко Г.И.,
Тенгелиди М.Ю.

	4
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций

	4.1
	Подготовка муниципального контракта с приложением (техническим заданием)
	13
	15 июня 2019 года
	26 июня 2019 года
	Проект муниципального контракта 
	Тенгелиди М.Ю.

	4.2
	Согласование проекта муниципального контракта с правовым управлением 
	11
	27 июня 2019 года
	7 июля 2019 года
	Проект муниципального контракта
	Сапрунов А.В.

	4.3
	Подписание муниципального контракта со стороны исполнителя
	7
	8 июля 2019 года
	14 июля 2019 года
	муниципального контракта
	Сапрунов А.В.

	4.4
	Подписание муниципального контракта со стороны заказчика 
	5
	15 июля 2019 года
	19 июля 2019 года
	муниципального контракта
	Сапрунов А.В.

	5
	Демонтаж рекламных конструкций

	5.1
	Демонтаж рекламных конструкций 
	13
	20 июля 2019 года
	1 сентября 2019 года
	Демонтаж рекламной конструкции 
	Демченко А.Г.




