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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального       образования Абинский район
__________________ В.А. Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район
	Наименование направления
	Развитие малого и среднего предпринимательства

	Наименование проекта
	Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район

	Краткое наименование проекта
	Поддержка МСП в Абинском районе

	Срок начала и окончания проекта
	С 16 августа 2019 года
	по 31 декабря 2019 года

	Куратор проекта
	Белая О.Б. – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»

	Администратор проекта
	Ферштут В.С.

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	- Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развития;
- Дорошенко А.А. - заместитель директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;
- Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;
- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности.



2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Создание в муниципальном образовании Абинский район условий, стимулирующих развитие МСП

	Показатели проекта и их значения по периодам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (на 31.12.2018)
	Период

	
	
	
	
	2-е полугодие 2019
	1-е полугодие 2020
	2-е полугодие 2020

	
	Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед.
	основной
	0

	1
	1
	1

	
	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед.
	основной
	12

	8
	9
	9

	
	Количество размещенных в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства, ед.
	основной
	10
	6
	7
	7

	
	Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед.
	основной
	296
	200
	210
	210

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Проведено не менее 3 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
2. Проведено не менее 26 мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.);
3. Размещено в интернет-ресурсах не менее 20 информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства;
4. Субъектам МСП оказано не менее 620 консультационных услуг.




3. Этапы и контрольные точки 
	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
	Контрольная точка
	27.12.2019


	2.
	Проведение мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.)
	Контрольная точка
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019

	3. 
	Информирование населения муниципального образования Абинский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях
	Контрольная точка
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019

	4.
	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП
	Контрольная точка
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019




4. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в качестве имущественной поддержки
	Поиск объектов муниципального имущества, которые возможно включить в перечень муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в качестве имущественной поддержки

	2.
	Малый охват аудитории для информирования о мерах поддержки МСП
	Использование общедоступных и популярных ресурсов: СМИ, социальных сетей в интернете, рекламно-информационных носителей

	3.
	Неинформированность субъектов МСП о мерах государственной поддержки и возможностях их получения
	Проведение семинаров, круглых столов, информирование через социальные сети и мессенджеры 

	Возможности

	1.
	Тематические и отраслевые семинары, собрания, организуемые муниципальными и ведомственными учреждениями, некоммерческими организациями
	Налаживание контактов с инициаторами мероприятий, включение в программу мероприятий докладов о мерах государственной поддержки субъектов МСП

	2.
	Оказание консультационных услуг по конкретным вопросам обратившегося субъекта МСП
	В ходе беседы дополнительно информировать обратившееся лицо о мерах государственной поддержки субъектов МСП




5. Описание проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	1. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
2. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
4. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2019-2023 годы

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-
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[bookmark: _GoBack]6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Период реализации
	Всего

	
	
	
	2-е полугодие 2019 года
	1-е полугодие 2020 года
	2-е полугодие 2020 года
	

	Бюджетные источники, 
тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого:
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию:
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед.
	шт
	суммирование
	количество заседаний
	метод прямого подсчета
	Дорошенко А.А.

	2.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед.
	шт
	суммирование
	количество мероприятий
	метод прямого подсчета
	Ферштут В.С.

	3.
	Количество размещенных в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства, ед.
	шт
	суммирование
	количество информационных блоков
	метод прямого подсчета
	Антонян Л.Н.

	
	Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед.
	шт
	суммирование
	количество услуг
	метод прямого подсчета
	Ферштут В.С.




Заместитель главы муниципального образования,
начальник управления экономического развития										        О.Б. Белая
							
Директор Муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Абинский район 
«Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»							            В.С. Ферштут					











Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Белая О.Б.
	заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития
	куратор проекта

	2
	Ферштут В.С.
	директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»
	руководитель проекта

	3
	Антонян Л.Н.
	ведущий специалист управления экономического развития
	участник проекта

	4
	Дорошенко А.А.
	заместитель директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»
	участник проекта

	5
	Чернейко Н.А. 
	начальник управления муниципальной собственности
	участник проекта




Заместитель главы муниципального 
образования, начальник управления
экономического развития                                                                                 О.Б. Белая







СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район

Дата начала: 16 августа 2019 года
Срок выполнения: 31 декабря 2019 года.

	Куратор проекта
	Белая Ольга Борисовна – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития 

	Руководитель проекта
	Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»

	Исполнители и соисполнители проекта
	- Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развития;
- Дорошенко А.А. - заместитель директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;
- Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;
- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности.

	Разработчик плана
	Ферштут В.С.



Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Периодич-ность
	Период проведения
	Вид документа и (или) результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
	1 раз в полугодие
	
	31.12.2019


	протокол заседания рабочей группы
	Белая О.Б.
Ферштут В.С.
Чернейко Н.А.

	2
	Проведение мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.)
	1 раз в месяц
	
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019
	протоко-лы меро-приятий
	Ферштут В.С.

	3
	Информирование населения муниципального образования Абинский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях
	на постоянной основе
	16.08.2019
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019
	справка
	Ферштут В.С..


	4
	Размещение в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства, ед.
	на постоянной основе
	16.08.2019
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019
	
	Антонян Л.Н.

	4
	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП
	на постоянной основе
	16.08.2019
	30.08.2019
27.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
27.12.2019
	справка
	Ферштут В.С.



