

12

[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ 
проекта «Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинский район» 

	Наименование направления
	Сельское хозяйство

	Наименование проекта
	Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинский район

	Краткое наименование проекта
	Чествование сельскохозяйственных товаропроизводителей Абинского района

	Срок начала и окончания проекта
	С 10 октября 2019 года
	по 25 декабря 2019 года

	Куратор проекта
	начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Борец Вадим Петрович

	Руководитель проекта
	начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Борец Вадим Петрович 

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	начальник отдела по растениеводству управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Нагоненко Сергей Алексеевич,
главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Бурлакова Екатерина Викторовна,
начальник отдела по животноводству управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Курдова Наталья Васильевна,
начальник отдела механизации и мелиорации управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Дементьева Ольга Михайловна,
ведущий специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Устинцева Ангелина Николаевна
начальник отдела охраны окружающей среды управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Лазарева Вероника Сергеевна,
начальник организационного отдела муниципального образования Абинский район Червинская Татьяна Игоревна,
начальник отдела культуры муниципального образования Абинский район Созинова Людмила Александровна,
председатель крестьянского союза Абинского района, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Налетов Николай Иванович
директор Муниципального автономное учреждение Абинского городского поселения «Абинский культурно-досуговый центр»
Сорокина Людмила Александровна,
Директор МБУДО «Детская музыкальная школа г. Абинска» Кочубей Наталья Вячеславовна
Директор МКУ «АТУ» Парамонов Андрей Георгиевич,
Заместитель начальника управления АПК МКУ «АТУ» Егорова Наталья Григорьевна,
Главный специалист МКУ «АТУ» Ковалева Елена Георгиевна,
Специалист 1 категории АПК МКУ «АТУ» Желиба Юлия Леонидовна
Специалист 2 категории АПК МКУ «АТУ» Кочубей Марина Анатольевна
главный специалист организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район Шпак Марина Викторовна

	Инициатор проекта
	Бурлакова Екатерина Викторовна




2. Содержание проекта

	

Цель проекта
	Популяризация сельскохозяйственного производства, повышение престижа сельскохозяйственной деятельности, привлечение квалифицированных кадров для работы в сельскохозяйственной отрасли;
вовлечение населения, в том числе молодежи в сельское хозяйство

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение i год
	Период, год

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	Увеличение вала зерновых и зернобобовых культур на 1,5%
	аналитический
	
	
	
	

	
	Увеличение вала плодовых культур на 3 %
	аналитический
	
	
	
	

	
	Участие в мероприятии жителей и гостей, в том числе сельхозтоваропроизводи-телей (награж-даемых)
	аналитический
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Повышение культуры земледелия, увеличение объемов производства сельскохозяйственных культур за счет роста показателей урожайности и получения сельхозпродукции высокого качества.
2. Повышение урожайности зерновых колосовых культур на 1,5%, плодов на 3% 
3. Проведение районного мероприятия. 
4. Участие гостей и жителей района в количестве не менее 200 человек, в том числе участие сельхозтоваропроизводителей (награждаемых) не менее 60 человек.

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	В результате проведения большого мероприятия и освещения в прессе, у молодого поколения формируется положительное восприятие сельскохозяйственной отрасли




3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок  

	1. 
	Составление письма о выделении денежных средств на реализацию районного мероприятия
	Контрольная точка
	10 октября 2019 года

	2.
	Утверждение условий проведения районного соревнования
	Контрольная точка
	31 октября 2019 года

	3
	Внесение изменений в муниципальную программу
	Контрольная точка
	30 ноября 2019 года

	4
	Внесение изменений в проект (корректировка дат)
	Контрольная точка
	30 ноября 2019 года

	5.
	Отбор претендентов для участия в районном соревновании
	Контрольная точка
	30 ноября 2019 года

	6
	Подготовка к проведению районного мероприятия
	Контрольная точка
	30 ноября 2019 года

	7
	Проведение районного мероприятия по итогам уборки
	Контрольная точка
	25декабря 2019 года

	8
	Информирование жителей и гостей о проведении мероприятия через СМИ, на сайте администрации и в социальных сетях сети Интернет
	Контрольная точка
	25декабря 2019 года

	9
	Анализ и принятие решения проводить ли подобное мероприятие в будущем году или нет
	Контрольная точка
	25 декабря 2019 года



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие необходимой суммы бюджетных средств на реализацию проекта
	Провести соревнование, уменьшив размер и количество премий

	2
	Неблагоприятные погодные условия уборки урожая риса
	Предусмотреть возможность провести соревнование, среди садоводов, животноводов, предприятий промышленной переработки сельхозпродукции

	3
	Низкая явка участников (неблагоприятные погодные условия)
	Перенос мероприятия с изменением даты и времени проведения

	Возможности

	1.
	Популяризация сельского хозяйства 
	Чествование передовиков уборочной страды с вручением медалей, почетных грамот, дипломов, премий

	2.
	Освещение в средствах массовой информации 
	Заинтересованность населения, молодежи в передовых достижениях в области сельского хозяйства, 

	3.
	Соперничество между сельхозтоваропроизводителями
	Пример передовых достижений уборки, стимулирование в увеличении урожая, привлечении работников, стимулирование в инвестициях в сельское хозяйство, увеличение основных средств, заинтересованность в привлечении молодых высококвалифицированных кадров



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2023 годы

Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие культуры» на 2019-2023 годы

	Формальные основания для инициации
	Популяризация сельскохозяйственного производства, привлечение незанятого населения

	Дополнительная информация
	-
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6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, тыс. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2019
	2-ой год
	3-ий год
	№ год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинский район
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	10,0
	-
	-
	-
	10,0

	
	Итого:
	
	10,0
	-
	-
	-
	10,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	10,0
	-
	-
	-
	10,0














7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Повышение вала зерновых и зернобобовых культур, плодовых культур
	%
	0

	0
	аналитический
	Нагоненко С.А.

	2.
	Участие в мероприятии жителей и гостей, в том числе сельхозтоваропроизводителей (награждаемых)
	человек
	0

	[bookmark: _GoBack]планируемое количество участников мероприятия не менее 200 человек, в том числе награждаемых 60 человека
	аналитический
	Нагоненко С.А.




Начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации
муниципального образования Абинский район		    _____________	Борец В.П.
							                                    (подпись)



Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Борец Вадим Петрович
	начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район 
	куратор проекта

	2.
	Нагоненко Сергей Алексеевич 
	начальник отдела по растениеводству управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район
	руководи тель проекта

	3.
	Бурлакова Екатерина Викторовна

	главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район 
	администратор проекта 

	4.
	Курдова Наталья Васильевна 
	начальник отдела по животноводству управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район 

	участник проекта

	5
	Дементьева Ольга Михайловна
	начальник отдела механизации и мелиорации управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования  Абинский район 
	участник проекта

	6
	Борец Вадим Петрович
	начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район 
	участник проекта

	7
	Сорокина Людмила Александровна
	директор Муниципального автономное учреждение Абинского городского поселения «Абинский культурно-досуговый центр»
	участник проекта

	8
	Кочубей Наталья Вячеславовна
	директор  МБУДО «Детская музыкальная школа г. Абинска» 
	участник проекта

	9
	Лазарева Вероника Сергеевна
	начальник отдела охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район
	участник проекта

	10
	Устинцева Ангелина Николаевна
	ведущий специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования  Абинский район 
	участник проекта

	11
	Кочубей Марина Анатольевна
	специалист по АПК 2 категории МКУ "АТУ"
	участник проекта

	12
	Ковалева Елена Георгиевна
	Главный специалист по МКУ "АТУ"
	участник проекта

	13
	Созинова Людмила Александровна
	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район
	участник проекта

	14
	Львова Елена Викторовна
	начальник управления потребительской сферы и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Абинский район
	участник проекта

	15
	Шпак Марина Владимировна
	главный специалист организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район
	участник проекта

	16
	Парамонов Андрей Георгиевич
	Директор МКУ «АТУ»
	участник проекта

	17
	Желиба Юлия Леонидовна

	специалист АПК 1 категории МКУ «АТУ» 
	участник проекта






СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
«Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинский район» 

	Куратор проекта
	начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Борец Вадим Петрович

	Руководитель проекта
	начальник отдела по растениеводству управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Нагоненко Сергей Алексеевич

	Исполнители и соисполнители проекта
	главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Бурлакова Екатерина Викторовна,
начальник отдела по животноводству управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Курдова Наталья Васильевна,
начальник отдела механизации и мелиорации управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Дементьева Ольга Михайловна,
ведущий специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Устинцева Ангелина Николаевна
начальник отдела охраны окружающей среды управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район Лазарева Вероника Сергеевна,
начальник организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район Червинская Татьяна Игоревна,
начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район Савельева Ольга Викторовна,
начальник отдела культуры муниципального образования Абинский район Созинова Людмила Александровна,
начальник управления потребительской  сферы и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Абинский район Львова Елена Викторовна, 
отдела культуры муниципального образования Абинский район
директор Муниципального автономное учреждение Абинского городского поселения «Абинский культурно-досуговый центр»
Сорокина Людмила Александровна,
Директор МБУДО «Детская музыкальная школа г. Абинска» Кочубей Наталья Вячеславовна
Директор МКУ «АТУ» Парамонов Андрей Георгиевич,
Главный специалист МКУ «АТУ» Ковалева Елена Георгиевна,
Специалист 1 категории АПК МКУ «АТУ» Желиба Юлия Леонидовна
Специалист 2 категории АПК МКУ «АТУ» Кочубей Марина Анатольевна
главный специалист организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район Шпак Марина Викторовна

	Разработчик плана
	Бурлакова Екатерина Викторовна
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Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Составление письма о выделении денежных средств на реализацию районного мероприятия
	1
	10
 октября 2019 года
	10  октября 2019 года
	Наличие письма 
	Бурлакова Е.В.

	2
	Утверждение условий проведения районного соревнования
	
	
	
	 
	

	2.1
	Разработка, согласование  и утверждение условий проведения районного соревнования
	20
	10 октября 2019 года
	31   октября 2019 года
	Наличие распоряжения об утверждении условий проведения районного соревнования
	Бурлакова Е.В.  Борец В.П.

	2.2
	Доведение условий проведения районного соревнования до сельхозтоваропроизводителей в электронном виде
	20 
	10 октября 2019 года
	31   октября 2019 года
	информация об условиях проведения  районного соревнования  доведена до сведения  сельхозтоваро- производителей  
	Дементьева О.М. Кочубей М.А. 
Ковалева Е.Г.

	3
	Внесение изменений в муниципальную программу
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	Наличие утвержденного постановления о внесении изменений в муниципальную программу
	Бурлакова Е.В.

	4
	Внесение изменений в проект (корректировка дат)
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	Наличие утвержденного проекта с изменениями
	Бурлакова Е.В.

	5
	Отбор претендентов для участия в районном соревновании
	
	
	
	 
	

	5.1
	Отбор участников районного соревнования 
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	наличие  распоряжения о подведении итогов районного соревнования
	Борец В.П. Нагоненко С.А. Курдова Н.В. Бурлакова Е.В.

	5.2
	Подача заявок сельхозтоваропроизводителями на участие в районном соревновании 
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	 
	Борец В.П. Нагоненко С.А. Курдова Н.В. Бурлакова Е.В.

	5.3
	Организация и проведение совещания по подведению итогов, определения победителей районного соревнования из числа сельхозтоваропроизводителей
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	 
	Борец В.П. Нагоненко С.А. Курдова Н.В. Дементьева О.М. Бурлакова Е.В.

	5.4
	Подготовка, согласование и утверждение распоряжения по подведению итогов соревнования
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	 
	Борец В.П.
Бурлакова Е.В.

	6
	Подготовка к проведению районного  мероприятия 
	
	
	
	 
	 

	6.1

	Проведение рабочей группы по организации и проведению районного мероприятия  по итогам соревнования  на территории муниципального образования Абинский район
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	распределение зоны ответственности по проведению районного мероприятия
	Белая О.Б. 
Борец В.П. Червинская Т.И. Нагоненко С.А. Курдова Н.В. Созинова Л.А. Савельева О.В.

	6.2
	Подготовка списков для награждения почетными грамотами администрации муниципального образования Абинский район и распределение передовиков по блокам для награждения
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	
	Нагоненко С.А. Курдова Н.В. Бурлакова Е.В.

	6.3
	Приобретение грамот, рамок оформительских для вручения передовикам
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	 
	Егорова Н.Г.

	6.4
	Печать почетных грамот, дипломов за подписью главы и проверка напечатанных почетных грамот администрации муниципального образования Абинский район
	30
	31 октября 2019 года
	30  ноября
 2019 года
	наличие грамот для награждения



	Бурлакова Е.В. Нагоненко С.А. Курдова Н.В.

	6.5
	Определение места проведения 
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	украшенная сцена
	 

	6.6
	Подготовка и украшение сцены
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	 
	Червинская Т.И. Савельева О.В.

	6.7
	Приглашение сельхозтоваропроизводителей и почетных гостей для участия в районном мероприятии, подготовка и рассылка телефонограмм о дате и месте проведения праздника с обеспечением явки победителей, Подготовка списка почетных гостей, руководителей министерства, ветеранов и приглашенных, рассылка пригласительных 

	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	приглашены сельхозтоваропроизводители и почетные гости (200 человек)
	Червинская Т.И.
Дементьева О.М. Кочубей М.А. Ковалева Е.Г.

	6.10
	Организация безопасности дорожного движения
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	
	Парамонов А.Г.

	6.11
	Постановление об обеспечении безопасности дорожного движения
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	 
	Парамонов А.Г.

	6.12
	Подготовка пропусков на автобусы, автомобили приглашенных 
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	готовность к проведению мероприятия  


	Парамонов А.Г.

	6.13
	организация торговли и выставки хлеба и хлебобулочных изделий
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	 
	Львова Е.В.

	7
	Проведение районного мероприятия по итогам уборки 
	
	
	
	
	

	7.1
	Регистрация награждаемых и почетных гостей на празднике
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	 
	Желиба Ю.Л. Кочубей М.А., Устинцева А.Н., 

	7.2
	Размещение награждаемых и почетных гостей
	
25
	1 декабря
2019 года
	 25 декабря
2019 года
	готовность к открытию мероприятия
	Червинская Т.И., Савельева О.В. Лазарева В.С. 

	8
	 Информирование жителей и гостей о проведении мероприятия через СМИ, на сайте администрации и в социальных сетях сети Интернет
	
	
	
	
	

	8.1
	подготовка информации для СМИ, размещение на официальном сайте администрации, соцсетях
	25
	1 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	 информация размещена в СМИ, на сайте, в социальных сетях
	Шпак М.В.
Бурлакова Е.В.
Устинцева А.Н.

	9
	Анализ и принятие решения проводить подобное мероприятие  еще раз или нет
	 10
	15 декабря
2019 года
	25 декабря
2019 года
	наличие протокола МКК о завершении проекта
	Бурлакова Е.В. 




Начальник управления сельского хозяйства 
и охраны  окружающей среды администрации 
муниципального образования Абинский район    _____________	   Борец В.П.


