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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования 
Абинский район	
__________________В.А. Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения

	Наименование направления
	Безопасные и качественные автомобильные дороги

	Наименование проекта
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения

	Краткое наименование проекта
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2020
	31.12.2021

	Куратор проекта
	Науменко В.Н. – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта

	Иваненко А.Е.  – главный специалист управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;
Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;
Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;
Семендяев А.В. – начальник правового управления;
Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»
Хрушков Д.Г. – директор МБУ «Абинкапстрой»

	Инициатор проекта
	Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи



2. Содержание проекта

	Цель проекта
	1. Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети.
2. Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Абинский район.

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (2019 год)
	Период, год

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	Количество установленных дорожных знаков, шт.
	основной
	17
	27
	40
	0
	0

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
2. Установка в 2020 году 27 дорожных знаков, в 2021 году 40 дорожных знаков

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Абинского района, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Абинский район». Достижение показателей способствует снижению аварийности и социальной напряженности в районе, обеспечению скоростного автомобильного движения на дорогах общего пользования местного значения



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1 этап

	1 
	Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог))
	Контрольная точка
	09.02.2020

	2
	Формирование финансовой потребности 
	Контрольная точка
	16.02.2020

	2
	Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы
	Завершение этапа
	31.12.2020

	3
	Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Контрольная точка
	15.06.2020

	4
	Выполнение работ по установке дорожных знаков
	Контрольная точка
	15.07.2020

	5
	Приемка выполненных работ
	Контрольная точка
	15.07.2020

	2 этап

	1 
	Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог))
	Контрольная точка
	09.02.2021

	2
	Формирование финансовой потребности 
	Контрольная точка
	16.02.2021

	2
	Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы
	Завершение этапа
	31.12.2021

	3
	Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Контрольная точка
	15.06.2021

	4
	Выполнение работ по установке дорожных знаков
	Контрольная точка
	15.07.2021

	5
	Приемка выполненных работ
	Контрольная точка
	15.07.2021



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Финансовая необеспеченность, связанная с недостаточностью бюджетных средств на реализацию проекта
	Привлечение средств краевого бюджета в соответствии с государственными программами. 


	2.
	Сокращения ранее предусмотренного бюджетного финансирования муниципальной программы в процессе ее реализации.
	Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

	3.
	Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий 
	Проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы.

	5.
	Несостоятельность подрядной организации 
	Контроль при формировании конкурсной документации в части требований к участникам закупки

	Возможности

	1.
	Повышение скорости ротации транспортных средств и, в конечном итоге, социально экономическое развитию района
	Совершенствование технологий проведения работ по обустройству и ремонту
автомобильных дорог 

	2.
	Повышение безопасности дорожного движения на дорожной сети Абинского района
	Установка дорожных знаков



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


5

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	318,8
	462,4
	0,0
	0,0
	781,2

	
	Итого:
	Всего
	318,8
	462,4
	0,0
	0,0
	781,2

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	318,8
	462,4
	0,0
	0,0
	781,2










7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _GoBack]Начальник управления строительства,
ЖКХ, транспорта и связи 							_____________					   С.А. Александрова
										   (подпись)


Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Науменко В.Н.
	заместитель главы муниципального образования Абинский район
	Куратор проекта

	2.
	Александрова С.А.
	начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи
	Руководитель проекта

	3.
	Иваненко А.Е.
	Главный специалист управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи
	Участник проекта

	4.
	Игнатов Е.А. 
	начальник отдела размещения муниципального заказа
	Участник проекта

	5.
	Семендяев А.В. 
	начальник правового управления
	Участник проекта

	6.
	Самбур И.В. 
	директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»
	Участник проекта

	7.
	Хрушков Д.Г.
	Директор МБУ «Абинкапстрой»
	Участник проекта



Начальник управления строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи						   С.А. Александрова

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район

Дата начала: 01.01.2020
Срок выполнения: 15.07.2021

	Куратор проекта
	Науменко В.Н. – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Александрова С.А. – начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Иваненко А.Е.  – главный специалист управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;
Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;
Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;
Семендяев А.В. – начальник правового управления;
Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»;
Хрушков Д.Г. – директор МБУ «Абинкапстрой»

	Разработчик плана
	Иваненко А.Е.



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1 этап

	1
	Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог))

	1.1
	Визуальное обследование дорожной сети местного значения 
	9
	09.01.2020
	17.01.2020
	-
	Шевченко Е.А.

	1.2.
	 Составление дефектной ведомости
	5
	20.01.2020
	24.01.2020
	Дефектная ведомость
	Шевченко Е.А.

	1.2
	Составление сметной документации
	14
	27.01.2020
	09.02.2020
	Сметная документация
	Хрушков Д.Г.

	2
	Формирование финансовой потребности

	2.1
	Перемещение и направление на мероприятие ассигнований в рамках муниципальной программы
	7
	10.02.2020
	16.02.2020
	Письмо о перемещении средств дорожного фонда
	Александрова С.А.

	3
	Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы

	3.1
	Согласование вносимых изменений в муниципальную программу
	30
	17.02.2020
	31.12.2020
	Постановление
	Александрова С.А.
Ткачев Е.А.

	4
	Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

	4.1
	Внесение изменений в план-график
	3
	23.03.2020
	26.03.2020
	-
	Иваненко А.Е.

	4.2
	Подготовка конкурсной документации
по проведению электронного аукциона, формирование заявки на осуществление закупки 
	10
	23.03.2020
	31.03.2020
	Конкурсная документация 
	Иваненко А.Е.

	4.3
	Публикация извещения о проведении электронного аукциона
	10
	01.04.2020
	20.04.2020
	Извещение
	Игнатов Е.А.

	4.4
	Размещение закупки на электронной площадке. Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе

	10
	20.04.2020
	30.04.2020
	- 
	Игнатов Е.А.

	4.5
	Рассмотрение заявок
	5
	30.04.2020
	15.05.2020
	Протокол рассмотрения заявок
	Игнатов Е.А.

	4.6
	Проведение электронного аукциона. Публикация протокола проведения электронного аукциона
	2
	15.05.2020
	22.05.2020
	Протокол проведения
	Игнатов Е.А.

	4.7
	Публикация протокола подведения итогов
	1
	22.05.2020
	25.05.2020
	Протокол подведения итогов
	Игнатов Е.А.

	4.8
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	10
	25.05.2020
	15.06.2020
	Муниципальный контракт
	Иваненко А.Е.

	5 
	Выполнение работ по установке дорожных знаков

	5.1
	Устройство бетонной подготовки
	10
	15.06.2020
	30.06.2020
	Акт выполненных работ
	

	5.2
	Монтаж стойки под знак
	10
	25.06.2020
	05.07.2020
	Акт выполненных работ
	

	5.3
	Установка щитка дорожного знака на стойку
	10
	01.07.2020
	15.07.2020
	Акт выполненных работ
	

	6
	Приемка выполненных работ

	6.1
	Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения
	40
	15.06.2020
	15.07.2020
	-
	Александрова С.А.
Хрушков Д.Г.

	6.2
	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов
	40
	15.06.2020
	15.07.2020
	-
	Александрова С.А.
Хрушков Д.Г.

	6.3
	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов
	40
	15.06.2020
	15.07.2020
	-
	Александрова С.А.
Хрушков Д.Г.



	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	2 этап

	1
	Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог))


	1.1
	Визуальное обследование дорожной сети местного значения 
	9
	09.01.2021
	17.01.2021
	-
	Шевченко Е.А.

	1.2.
	 Составление дефектной ведомости
	5
	20.01.2021
	24.01.2021
	Дефектная ведомость
	Шевченко Е.А.

	1.2
	Составление сметной документации
	14
	27.01.2021
	09.02.2021
	Сметная документация

	Хрушков Д.Г.

	2
	Формирование финансовой потребности

	2.1
	Перемещение и направление на мероприятие ассигнований в рамках муниципальной программы
	7
	10.02.2021
	16.02.2021
	Письмо о перемещении средств дорожного фонда
	Александрова С.А.

	3
	Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы

	3.1
	Согласование вносимых изменений в муниципальную программу
	30
	17.02.2021
	31.12.2021
	Постановление
	Александрова С.А.
Ткачев Е.А.

	4
	Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

	4.1
	Внесение изменений в план-график
	3
	23.03.2021
	26.03.2021
	-
	Иваненко А.Е.

	4.2
	Подготовка конкурсной документации
по проведению электронного аукциона, формирование заявки на осуществление закупки 
	10
	23.03.2021
	31.03.2021
	Конкурсная документация 
	Иваненко А.Е.

	4.3
	Публикация извещения о проведении электронного аукциона
	10
	01.04.2021
	20.04.2021
	Извещение
	Игнатов Е.А.

	4.4
	Размещение закупки на электронной площадке. Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе
	10
	20.04.2021
	30.04.2021
	- 
	Игнатов Е.А.

	4.5
	Рассмотрение заявок
	5
	30.04.2021
	15.05.2021
	Протокол рассмотрения заявок
	Игнатов Е.А.

	4.6
	Проведение электронного аукциона. Публикация протокола проведения электронного аукциона
	2
	15.05.2021
	22.05.2021
	Протокол проведения
	Игнатов Е.А.

	4.7
	Публикация протокола подведения итогов
	1
	22.05.2021
	25.05.2021
	Протокол подведения итогов
	Игнатов Е.А.

	4.8
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	10
	25.05.2021
	15.06.2021
	Муниципальный контракт
	Иваненко А.Е.

	5 
	Выполнение работ по установке дорожных знаков


	5.1
	Устройство бетонной подготовки
	10
	15.06.2021
	30.06.2021
	Акт выполненных работ
	

	5.2
	Монтаж стойки под знак
	10
	25.06.2021
	05.07.2021
	Акт выполненных работ
	

	5.3
	Установка щитка дорожного знака на стойку
	10
	01.07.2021
	15.07.2021
	Акт выполненных работ
	

	6
	Приемка выполненных работ

	6.1
	Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения
	40
	15.06.2021
	15.07.2021
	-
	Александрова С.А.
Хрушков Д.Г.

	6.2
	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов
	40
	15.06.2021
	15.07.2021
	-
	Александрова С.А.
Хрушков Д.Г.

	6.3
	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов
	40
	15.06.2021
	15.07.2021
	-
	Александрова С.А.
Хрушков Д.Г.




