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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Проведение культурно - массового мероприятия «День города»

	Наименование направления
	Культура

	Наименование проекта
	Проведение культурно - массового мероприятия «День города»

	Краткое наименование проекта
	День города

	Срок начала и окончания проекта
	С 1 августа 2019 года
	по 6 октября 2019 года

	Куратор проекта
	Юхно С.Н. - заместитель главы Абинского
городского поселения, начальник управления делами

	Руководитель проекта
	Головина Т.И. – заместитель начальника информационного отдела муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление Абинского городского поселения»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Алданов В.А. – начальник отдела закупок МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
Алейников В.В. – заместитель главы Абинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству;
Гайдук Л.Г. – директор муниципального казенного учреждения культуры «Абинская межпоселенческая библиотека»;
Демченко А.Г. – руководитель муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»;
Носаль А.С.- ИО руководителя муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление Абинского городского поселения»;
Сергеева А.Н. – директор муниципального автономного учреждения «Кинотеатр «Союз»;
Сорокина Л.Н. – руководитель муниципального автономного учреждения «Абинский культурно-досуговый центр»;
Тихонова Е.В. – начальник отдела экономического развития и торговли администрации Абинского городского поселения.

	Инициатор проекта
	Юхно С.Н. - заместитель главы Абинского
городского поселения, начальник управления делами


2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Увеличение числа людей, посещающих культурно -массовые мероприятия.

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Увеличение количества посетителей культурно - массовых мероприятий до 23572 человек.
2. Повышение уровня удовлетворенности населения Абинского городского поселения до 92 %.

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Вовлечение населения в активную творческую деятельность, в участие в массовых праздниках.
2. Пропаганда местного рукоделия.



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок 

	1. 
	Составление сметы
	
	С 1 августа до 1 сентября 2019 года

	2.
	Подготовка технического задания и определение способа закупки
	
	С 20 августа до 10 сентября 2019

	3.
	Разработка сценария
	
	С 10 сентября до 1 октября 2019 года

	4.
	Разработка плана работы
	
	 С 1 сентября до 23 сентября 2019 года

	5. 
	Обеспечение освещения мероприятия в СМИ
	
	С 23 сентября до 6 октября 2019 года

	6.
	Обеспечение санитарного порядка прилегающей территории
	
	С 4 октября до 6 октября 2019 года

	7.
	Анализ выполненных мероприятий
	
	С 7 октября до 11 октября 2019



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Значительное повышение стоимости гонораров приглашенных артистов
	Заключение контракта с указанием запрета на повышение стоимости.

	2.
	Погодные условия
	Установка палаток для защиты аппаратуры.

	
	
	

	Возможности

	1.
	Вовлечение населения в активную творческую деятельность, в участие в массовых праздниках
	Проведение ярмарки, мастер –классов;
работа киноплощадки;
насыщенная концертная программа.

	2.
	Пропаганда местного рукоделия
	Проведение выставки – продажи.

	3.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Национальный проект «Культура»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа Абинского городского поселения «Развитие культуры» на 2019-2023 годы.

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-
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6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Проведение культурно - массового мероприятия «День города»
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	0,9
	-
	-
	-
	0,9

	
	Итого:
	
	0,9
	-
	-
	-
	0,9

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	0,9
	-
	-
	-
	0,9





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Число посещений культурно - массовых мероприятий.
	чел.
	
	
	
	Т.И. Головина

	2.
	Повышение уровня удовлетворенности населения Абинского городского поселения.
	%
	
	
	
	Т.И. Головина

	3.
	
	
	
	
	
	



Куратор проекта 		_____________	    С.Н. Юхно
					       (подпись)
Руководитель проекта 	_____________	   Т.И. Головина
						       (подпись)







Команда проекта
	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	
	Юхно С.Н.
	заместитель главы Абинского
городского поселения, начальник управления делами
	Инициатор проекта

	
	Головина Т.И.
	заместитель начальника информационного отдела муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление Абинского городского поселения»
	Руководитель и координатор проекта

	
	Алданов В.А
	начальник отдела закупок МКУ «Централизованная бухгалтерия»
	Участники проекта

	
	Алейников В.В.
	заместитель главы Абинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству
	Участники проекта

	
	Гайдук Л.Г..
	директор муниципального казенного учреждения культуры «Абинская межпоселенческая библиотека»
	Участники проекта

	
	Демченко А.Г.
	руководитель муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»
	Участники проекта

	
	Носаль А.С.
	ИО руководителя муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление Абинского городского поселения»
	Участники проекта

	
	Сергеева А.Н.
	директор муниципального автономного учреждения «Кинотеатр «Союз»
	Участники проекта

	
	Сорокина Л.Н.
	руководитель муниципального автономного учреждения «Абинский культурно-досуговый центр»
	Участники проекта

	
	Тихонова Е.В
	начальник отдела экономического развития и торговли администрации Абинского городского поселения
	Участники проекта




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Проведение культурно - массового мероприятия «День города»

Дата начала: 1 августа 2019 года.
Срок выполнения: 6 октября 2019 года.

	Куратор проекта
	Юхно С.Н. - заместитель главы Абинского
городского поселения, начальник управления делами

	Руководитель проекта
	Головина Т.И. – заместитель начальника информационного отдела муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление Абинского городского поселения»

	Исполнители и соисполнители проекта
	Алданов В.А. – начальник отдела закупок МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
Алейников В.В. – заместитель главы Абинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству;
Гайдук Л.Г. – директор муниципального казенного учреждения культуры «Абинская межпоселенческая библиотека»;
Демченко А.Г. – руководитель муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»;
Носаль А.С.- ИО руководителя муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление Абинского городского поселения»;
Сергеева А.Н. – директор муниципального автономного учреждения «Кинотеатр «Союз»;
Сорокина Л.Н. – руководитель муниципального автономного учреждения «Абинский культурно-досуговый центр»;
Тихонова Е.В. – начальник отдела экономического развития и торговли администрации Абинского городского поселения.

	Разработчик плана
	Головина Т.И.




 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Составление сметы
	31
	1 августа 2019 года
	1 сентября 2019 года
	
	Юхно С.Н.
Головина Т.И.

	2.
	Подготовка технического задания и определение способа закупки
	21
	20 августа 2019
	10 сентября 2019
	
	Сорокина Л.Н.
Головина Т.И.

	3.
	Разработка сценария
	21
	10 сентября 2019 года
	1 октября 2019 года
	
	Сорокина Л.Н.
Головина Т.И.

	4.
	Разработка плана работы
	23
	1 сентября 2019 года
	 23 сентября 2019 года
	
	Головина Т.И.

	5. 
	Обеспечение освещения мероприятия в СМИ
	14
	23 сентября 2019 года
	6 октября 2019 года
	
	Перевозкина Л.

	6.
	Обеспечение санитарного порядка прилегающей территории
	3
	4 октября 2019 года
	6 октября 2019 года
	
	Демченко А.Г.

	7.
	Анализ выполненных мероприятий
	6
	7 октября 2019
	11 октября 2019
	
	Юхно С.Н.



