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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец»

	Наименование направления
	Культура

	Наименование проекта
	Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец»


	Краткое наименование проекта
	Фестиваль  «Народный умелец»

	Срок начала и окончания проекта
	[bookmark: _GoBack]с 1 января 2020 года
	по 30 июня 2020 года

	Куратор проекта
	Уривский Н.И – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Созинова Л.А.. – начальник отдела культуры

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Варачева А.В. – заместитель начальника отдела культуры,
Русина Ю.В.  – и.о.директора МБУДО «Детская школа искусств ст. Холмской»,
Исакова Т.В. – и.о.директора МКУ «РОМЦК»,
Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»

	Инициатор проекта
	Созинова Л.А.  – начальник отдела культуры



2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни района,
приобщение жителей района к народному художественному творчеству, традиционной народной культуре, реализация творческих способностей населения через декоративно-прикладное творчество и участие их в межпоселенческих, районных, краевых фестивалях, конкурсах

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Проведение районного фестиваля «Народный умелец»
2. Привлечение более 1000 человек жителей, гостей станицы
3. Организация выставки более 100 мастеров декоративно-прикладного творчества

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации и традиционных промыслов и ремесел


3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Разработка положения и сметы расходов на проведение районного фестиваля «Народный умелец»
	контрольная точка
	31.03.2020

	2. 
	Утверждение положения о фестивале, программы фестиваля, согласование жюри фестиваля с министерством культуры Краснодарского края
	контрольная точка
	20.04.2020

	3. 
	Подготовка проведения фестиваля
	контрольная точка
	01.03.2020

	4.
	Реклама мероприятия
	контрольная точка
	07.06. 2020 

	5.
	Подготовка площадок для работы казачьих подворий
	контрольная точка
	11.06.2020 

	6.
	Проведение мероприятия
	контрольная точка
	14.06.2020 

	7.
	Анализ выполненных мероприятий
	контрольная точка
	14.06.2020



 4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	
	

	Возможности

	1.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Федеральный  проект «Культурная среда» государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	муниципальная программа «Развитие культуры»

	Формальные основания для инициации
	конкурсы, фестивали, обмен опытом

	Дополнительная информация
	-
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6. Бюджет проекта 

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	№ год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	0,06
	-
	-
	-
	0,06

	
	
	Местный бюджет
	0,06
	-
	-
	-
	0,06

	
	Итого:
	
	0,12
	-
	-
	-
	0,12

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	0,12
	-
	-
	-
	0,12





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	
	Чел.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



Куратор проекта 	
Заместитель главы муниципального образования
Абинский район                                                                                                        			           Уривский Н.И.
							   
Руководитель проекта 	
Начальник отдела культуры                                                                                    			            Созинова Л.А.
							











Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Уривский Н.И
	заместитель главы муниципального образования Абинский район
	координатор проекта

	2
	Созинова Л.А.
	начальник отдела культуры
	руководитель проекта

	3
	Варачева А.В.
	заместитель начальника отдела культуры
	участник проекта

	4
	Ахуба В.В.
	глава Холмского сельского поселения
	участник проекта

	5
	Трубай Е.В.
	начальник общего отдела администрации Холмского сельского поселения
	участник проекта

	6
	Русина Ю.В.
	и.о.директора МБУДО «ДШИ ст.Холмской»
	участник проекта

	7
	Надыкта Н.В.
	Заместитель директора МБУДО «ДШИ ст.Холмской» по административно-хозяйственной работе
	участник проекта

	8
	Исакова Т.В.
	и.о. директора МКУ «РОМЦК»
	участник проекта

	9
	Самбур И.В. 
	директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»
	участник проекта

	10
	Долбилова Е.А.
	директор МАУ «Холмский КДЦ»
	участник проекта



СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец»

Дата начала: 20 июля 2019 года
Срок выполнения:  30 июня 2020 года

	Куратор проекта
	Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Созинова Людмила Александровна – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Варачева А.В. – заместитель начальника отдела культуры,
Русина Ю.В.  – и.о.директора МБУДО «Детская школа искусств ст. Холмской»,
Исакова Т.В. – и.о.директора МКУ «РОМЦК»,
Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»

	Разработчик плана
	Варачева А.В. - заместитель начальника отдела культуры



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка положения и сметы расходов на проведение районного фестиваля «Народный умелец»
	
	
	
	
	

	1.1
	Создание организационного комитета
	30
	01.04.20
	30.04.20
	приказ
	Созинова Л.А.
Русина Ю.В.
Трубай Е.В.

	1.2
	Составление сметы
	2
	02.04.20
	03.04.20
	смета
	Русина Ю.В.

	1.3
	Заключение соглашения с министерством культуры Краснодарского края на софинансирование мероприятия
	14
	01.04.20
	15.04.20
	соглашение
	Созинова Л.А.
Самбур И.В.

	1.4
	Внесение изменений в муниципальную программу МО Абинский район «Развитие культуры» на 2019-2013 годы в части финансирования фестиваля
	14
	март
2020
	март 
2020
	постановление
	Варачева А.В.
Самбур И.В.

	2.
	Утверждение положения о фестивале, программы фестиваля, согласование жюри фестиваля с министерством культуры Краснодарского края 
	5
	15.04.20
	20.04.20
	приказ
	Созинова Л.А.
Русина Ю.В.

	3.
	Подготовка проведения фестиваля
	
	
	
	
	

	3.1
	Приглашение мастеров ДПИ Абинского района, Краснодарского края, других регионов России
	5
	20.04.20
	24.04.20
	Официальные письма с приложением Положения фестиваля
	Русина Ю.В.

	3.2
	Сбор заявок от участников фестиваля
	7
	25.04.20
	01.05.20
	Реестр заявок
	Русина Ю.В.

	3.3
	Решение вопроса проживания жюри, участников фестиваля, бронирование жилья
	3
	01.05.20
	03.05.20
	договор
	Надыкта Н.В.

	3.4
	Написание сценария
	5
	11.05.20
	15.05.20
	сценарий
	Русина Ю.В.
Долбилова Е.А.

	3.5
	Решение вопроса по организации питания для жюри, участников фестиваля
	3
	01.05.20
	03.05.20
	договор
	Надыкта Н.В.

	4.
	Реклама мероприятия
	
	
	
	
	

	4.1
	Изготовление печатной продукции (реклама, буклеты, дипломы, программа и пр.)
	20
	11.05.20
	07.06.20
	контракты
	Надыкта Н.В

	5.
	Подготовка площадок для работы казачьих подворий
	 3 
	09.06.20
	11.06.20
	-
	Ахуба.В.В.
Надыкта Н.В.

	6.
	Проведение мероприятия
	
	
	
	
	

	6.1
	Проведение мероприятий в соответствии с утвержденной программой
	1
	12.06.20
	12.06.20
	-
	Созинова Л.А.
Варачева А.В.
Русина Ю.В.
Надыкта Н.В.
Исакова Т.В.
Долбилова Е.А.

	6.2
	Проведение мероприятий в соответствии с утвержденной программой
	1
	13.06.20
	13.06.20
	-
	Созинова Л.А.
Варачева А.В.
Русина Ю.В.
Надыкта Н.В.
Исакова Т.В.
Долбилова Е.А.

	6.3
	Проведение мероприятий в соответствии с утвержденной программой
	1
	14.06.20
	14.06.20
	-
	Созинова Л.А.
Варачева А.В.
Русина Ю.В.
Надыкта Н.В.
Исакова Т.В.
Долбилова Е.А.

	6.4
	Демонтаж казачьих подворий
	1
	14.06.20
	14.06.20
	-
	Ахуба В.В.
Надыкта Н.В.
Долбилова Е.А.

	7
	Анализ выполненных мероприятий
	
	
	
	
	

	7.1
	Подготовка отчетной информации в министерство культуры Краснодарского края
	1
	14.06.20
	14.06.20
	-
	Исакова Т.В.
Русина Ю.В.




Начальник отдела культуры                                                              Л.А.Созинова

