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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава 
муниципального образования
 Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период                                    до 2024 года

	Наименование направления
	Экономика

	Наименование проекта
	Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года

	Краткое наименование проекта
	Прогноз до2024 года

	Срок начала и окончания проекта
	С 8 августа 2019 года
	1 декабря 2019 года

	Куратор проекта
	Белая О.Б.- заместитель главы, начальник управления экономического развития

	Руководитель проекта
	Белая О.Б.- заместитель главы, начальник управления экономического развития

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развития
Бурлакова Е.В. – главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды:
Вавулина Л.В.  – главный специалист управления экономического развития;
Городничая Ю.П. –главный специалист управления экономического развития;
Джульф Е.И. – заместитель начальника управления экономического развития;
Дорошенко А.А.- заместитель директора МКУ МЦИиП;
Корчагина Е.Н.– ведущий специалист управления экономического развития
Ларина Ю.Н. – ведущий специалист управления экономического развития
Савченко О.С. – главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителя;
Тенгелиди М.Ю.- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Юник О.А. – главный специалист управления образования и молодежной политики
Александрова С.А.- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи

	Инициатор проекта
	Вавулина Л.В. – главный специалист управления экономического развития




2. Содержание проекта
	Цель проекта
	1. Определение тенденций социально-экономического развития Абинского района среднесрочную перспективу
2. Основа для разработки проекта бюджета муниципального образования Абинский район на финансовый год и плановый период

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]Разработка прогноза социально-экономического развития Абинский район на плановый период до 2024 года.


	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Сбор информации, разработка и согласование прогнозных форм, формирование полного пакета Прогноза до 2024 года, общественное обсуждение, утверждение, направление в финансовое управлении, размещение в ГАСу



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Сбор информации
	контрольная точка
	До 22 августа 2019 года

	2. 
	Разработка, процедура согласования, направление полного пакета Прогноза в министерство экономики Краснодарского края.
	контрольная точка
	До 10 сентября 2019 года

	3.
	Общественное обсуждение проекта Прогноза до 2024 года 
	контрольная точка
	С 1 по 15 октября 2019 года

	4
	Утверждение (одобрение) Прогноза до 2024 года,
	контрольная точка
	До 30 октября 2019 года

	5 
	Направление Прогноза до 2024 года в финансовое управление
	контрольная точка
	До 1 ноября 2019 года

	6.
	Регистрация Прогноза до 2024 года в федеральном реестре стратегического планирования.
	контрольная точка
	До 1 декабря 2019 года



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Нарушение сроков подготовки форм
	Контроль разработки форм

	2
	Обновление программного обеспечения в ГАСу
	Связь с разработчиками, корректировка сроков по проекту

	Возможности

	
	
	




5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	-

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


3

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Потребность в средствах

	
	
	
	2019 год
	Всего

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	-
	-

	
	Итого:
	
	-
	-

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-

	Итого 
	
	
	-
	-



7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	
	
	
	
	




Руководитель, куратор проекта 	
заместитель главы муниципального образования,
начальник управления экономического развития                                                                        _____________	Белая О.Б.

Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Белая О.Б.
	заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития
	Руководитель, координатор проекта

	2
	Александрова С.А. 
	начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	Участники проекта

	3
	Антонян Л.Н.
	ведущий специалист управления экономического развития
	Участники проекта

	4
	Бурлакова Е.В.
	главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Участники проекта

	5
	Вавулина Л.В.
	 главный специалист управления экономического развития
	Участники проекта

	6
	Городничая Ю.П.
	главный специалист управления экономического развития
	Участники проекта

	7
	Джульф Е.И.
	заместитель начальника управления экономического развития
	Участники проекта

	8
	Дорошенко А.А.-
	заместитель директора МКУ МЦИиП
	Участники проекта

	9
	Корчагина Е.Н.
	ведущий специалист управления экономического развития
	Участники проекта

	10
	Ларина Ю.Н.
	ведущий специалист управления экономического развития
	Участники проекта

	11
	Савченко О.С.
	главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителя
	Участники проекта

	12
	Тенгелиди М.Ю.-
	заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства
	Участники проекта

	13
	Юник О.А.
	главный специалист управления образования и молодежной политики
	Участники проекта




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года
Дата начала: 8 августа 2019 года
Срок выполнения: 1 декабря 2019 года.

	Куратор проекта
	Белая Ольга Борисовна- заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития 

	Руководитель проекта
	Белая Ольга Борисовна- заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития

	Исполнители и соисполнители проекта
	Александрова С.А. – начальник управления ЖКХ, транспорта и связи
Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развития
Борец В.П. – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды;
Бурлакова Е.В. – главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды:
Вавулина Л.В.  – главный специалист управления экономического развития;
Городничая Ю.П. –главный специалист управления экономического развития;
Джульф Е.И. – заместитель начальника управления экономического развития;
Дорошенко А.А.- заместитель директора МКУ МЦИиП;
Корчагина Е.Н.– ведущий специалист управления экономического развития
Ларина Ю.Н. – ведущий специалист управления экономического развития Савченко О.С. – главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителя;
Тенгелиди М.Ю.- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Юник О.А. – главный специалист управления образования и молодежной политики

	Разработчик плана
	Вавулина Л.В.






 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Сбор информации

	1.1.
	Подготовка, направление запросов в организации и предприятия Абинского района (по направлениям)
	16
	8 августа
2019 года
	22 августа 2019 года
	Письмо-запрос
	Александрова С.А.
Антонян. Л.Н.
Вавулина Л.В.
Городничая Ю.П.
Джульф Е.И.
Дорошенко А.А.
Корчагина Е.Н.
Ларина Ю.Н.

	1.2
	Сбор информации
	5
	19 августа 2019 года
	22 августа 2019 года
	
	Александрова С.А.
Антонян. Л.Н.
Вавулина Л.В.
Городничая Ю.П.
Джульф Е.И.
Дорошенко А.А.
Корчагина Е.Н.
Ларина Ю.Н.

	2
	Разработка, процедура согласования, направление полного пакета Прогноза до 2024 года  в министерство экономики Краснодарского края

	2.1
	Разработка прогнозных форм (по направлениям)
	8
	23 августа 2019
	30 августа 2019
	Табличные формы
	Александрова С.А
Антонян. Л.Н.
Бурлакова Е.В
Вавулина Л.В.
Городничая Ю.П.
Джульф Е.И.
Корчагина Е.Н.
Ларина Ю.Н.
Тенгелиди М.Ю.
Юник О.А.

	2.2
	Направление для предварительного согласования в соответствующие органы исполнительной власти края  форм (по направлениям)
	1
	30 августа 2019
	30 августа 2019
	Табличные формы
	Александрова С.А
Антонян. Л.Н.
Бурлакова Е.В
Вавулина Л.В.
Городничая Ю.П.
Джульф Е.И.
Дорошенко А.А.
Корчагина Е.Н.
Ларина Ю.Н.
Тенгелиди М.Ю.
Юник О.А.

	2.3 
	Корректировка показателей с учетом замечаний 
	2
	4 августа 2019 года
	5 августа 2019 года
	Табличные формы
	Александрова С.А
Антонян. Л.Н.
Бурлакова Е.В
Вавулина Л.В.
Городничая Ю.П.
Джульф Е.И.
Дорошенко А.А.
Корчагина Е.Н.
Ларина Ю.Н.
Тенгелиди М.Ю.
Юник О.А.

	2.4
	2 этап согласования
	4
	6 августа 2019 года
	10сентября 2019 года
	Полный пакет
	Александрова С.А
Антонян. Л.Н.
Бурлакова Е.В
Вавулина Л.В.
Городничая Ю.П.
Джульф Е.И.
Дорошенко А.А.
Корчагина Е.Н.
Ларина Ю.Н.
Тенгелиди М.Ю.
Юник О.А.

	3
	Проведение общественного обсуждения Прогноза до 2024 года
	

	3.1
	Размещение проекта Прогноза до 2024 года на официальном сайте МО Абинский район
	15
	1 октября 2019 года
	15 октября 2019 года
	Проект постановления
	Вавулина Л.В.

	3.2
	Размещение проекта Прогноза до 2024 года в системе ГАСу
	15
	1октября 2019 года
	15 октября 2019 года
	Проект постановления 
	Вавулина Л.В.

	4
	Утверждение (одобрение) Прогноза до 2024 года

	4.1
	Утверждение (одобрение) Прогноза до 2024 года
	15
	16 октября 2019 года 
	30 октября 2019 года
	Проект постановления





	Вавулина Л.В.

	5
	Направление пакета Прогноза до 2024 года в финансовое управление 
	1
	1 ноября 2019 года
	1 ноября  2019 года
	Пакет Прогноза до 2024 года
	Вавулина Л.В.

	6
	Регистрация Прогноза до 2024 года в системе ГАСу
	30
	30 октября 2019 года
	30 ноября 2019 года 
	
	Вавулина Л.В.



