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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава 
муниципального образования
 Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Разработка и организация работы сайта Ассоциации «ТОС Краснодарского края»

	Наименование направления
	Территориальное общественное самоуправление

	Наименование проекта
	Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края» (далее - АСОТОС)

	Краткое наименование проекта
	Сайт АСОТОС

	Срок начала и окончания проекта
	С 9 ноября 2019 года
	9 ноября  2020 года

	Куратор проекта
	Китаев В.В. - заместитель главы муниципального образования, управляющий делами

	Руководитель проекта
	Червинская Т.И. – начальник организационного отдела

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Багиров В.А. - главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»
Иощенко И.В. - исполнительный директор Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Краснодарского края
Курчук А.А. - начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»
Савельева О.В. – начальник общего отдела
Червинская Т.И. – начальник организационного отдела
Шпак М.В. – главный специалист, пресс-секретарь организационного отдела

	Инициатор проекта
	Червинская Т.И. – начальник организационного отдела



2. Содержание проекта
	Цель проекта
	1. Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края»
2. Информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности членов АСОТОС
3. Привлечение новых членов АСОТОС

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Участие АСОТОС  в конкурсе Президентских грантов, что позволит привлечь до 500 тыс.руб.
2. Разработка  и организация работы сайта АСОТОС
3. Привлечение новых членов АСОТОС (до 50 юридических лиц, до 200 физических лиц)

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Подготовка заявки для участия в конкурсе президентских грантов, получение гранта, разработка организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края», направление отчета об освоении средств президентского гранта



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Подготовка заявки на участие в конкурсе
	контрольная точка
	До 15 ноября 2019 года

	2. 
	Участие в конкурсе
	контрольная точка
	 31 января  2020 года

	3.
	Разработка сайта
	контрольная точка
	31 марта 2020 года

	3.1
	Доработка сайта
	контрольная точка
	31 июля 2020 года

	4
	Реклама сайта
	контрольная точка
	31 октября 2020 года




4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Нарушение сроков подготовки заявки
	Контроль разработки конкурсной документации

	2
	Недопуск участия заявки в конкурсе президентских грантов 
	Корректировка конкурсной документации, подача заявки на следующие  этапы  конкурса президентских грантов,  корректировка сроков по проекту

	Возможности

	1.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	-

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


4

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Объем денежных средств, млн. руб.

	
	
	
	2020 год
	Всего

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	-
	-

	
	Итого:
	
	-
	-

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	Разработка сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края»
	
	0,5
	0,5

	Итого 
	
	
	0,5
	0,5


[bookmark: _GoBack]
7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



Должность куратора проекта 
заместитель главы муниципального образования,
управляющий делами                                                                                                                  _____________	Китаев В.В.

Должность руководителя проекта 	
Начальник организационного отдела                                                                                  _____________	Червинская Т.И.











Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Китаев В.В.
	заместитель главы муниципального образования, управляющий делами                                                                                 
	Координатор проекта

	2
	Червинская Т.И.
	начальник организационного отдела
	Руководитель проекта

	3
	Багиров В.А.
	главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»
	Участники проекта

	4
	Иощенко И.В.
	исполнительный директор Ассоциации совета органов территориальных общественных самоуправлений Краснодарского края
	Участники проекта

	5
	Курчук А.А.
	начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»
	Участники проекта

	6
	Савельева О.В.
	начальник общего отдела

	Участники проекта

	7
	Шпак М.В. 
	главный специалист, пресс-секретарь организационного отдела
	Участники проекта




Заместитель главы 
муниципального образования, 
управляющий делами                                                                                 В.В. Китаев




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Разработка сайта Ассоциации совета органов «ТОС Краснодарского края» (далее - АСОТОС) до 2020 года

Дата начала: 9 ноября 2019 года
Срок выполнения: 9 ноября 2020 года.

	Куратор проекта
	Китаев Виталий Валерьевич  - заместитель главы муниципального образования, управляющий делами

	Руководитель проекта
	Червинская Татьяна Игоревна – начальник организационного отдела

	Исполнители и соисполнители проекта
	Багиров В.А. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»
Иощенко И.В. – исполнительный директор «АТОС»
Курчук А.А.-начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ «Административно-техническое управление МО Абинский район»
Савельева О.В. – начальник общего отдела
Шпак М.В. – главный специалист организационного отдела, пресс-секретарь

	Разработчик плана
	Червинская Т.И. - начальник организационного отдела





 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Подготовка заявки на участие в конкурсе
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка конкурсной документации 
	
	9 ноября
2019 года
	14 ноября 2019 года
	
	Иощенко И.В.
Червинская Т.И.

	1.2
	Подача заявки на участие в конкурсе Президентских грантов
	2
	14 ноября 2019
	15 ноября 2019
	
	Иощенко И.В.

	2.
	Участие в конкурсе
	
	
	
	
	

	2.1
	Заключение договора с Фондом президентских грантов о предоставлении гранта
	5
	15 январь 2020
	20 январь 2020
	договор
	Иощенко И.В.

	2.2
	Внесение изменений в проект
	10
	21 января 2020
	31 января 2020
	
	Червинская Т.И.

	3.
	Разработка сайта
	
	
	
	
	

	3.1
	Приобретение компьютеров, программного обеспечения
	30
	31 января 2020
	2 февраля 2020 года
	
	Багиров В.А.
Курчук А.А.
Савельева О.С.

	3.2
	Разработка сайта АСОТОС
	60
	2 февраля 2020
	31 марта 2020
	Информа-ционный ресурс
	Багиров В.А.
Курчук А.А.
Савельева О.С.

	3.3
	Работа сайта АСОТОС в тестовом режиме, доработка сайта
	90
	31 марта  
2020 
	1 июля 2020
	Полный пакет
	Багиров В.А.
Курчук А.А.
Червинская Т.И.

	4.
	Реклама сайта
	
	
	
	
	

	4.1
	Размещение в общественно-политической газете «Абинский муниципальный вестник»  информации о сайте
	210
	31 марта  
2020 
	31 октября 2020 года
	Анонс, заметка, объявле-ние,
	Шпак М.В.

	4.2
	Размещение  на официальном сайте органов местного самоуправления Абинского района, в социальных сетях
	210
	31 марта  
2020 
	31 октября 2020 года
	Анонс, заметка, объявле-ние,
	Шпак М.В.




