

                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                       Глава Мингрельского 
сельского поселения 
Абинского района
______________И.В.Дубровин 
                                                                

ПАСПОРТ
проекта «Ремонт дорожного покрытия 1,8 км. 
по ул.Энгельса, ул. Мельничная»
(наименование проекта)

1. Основные положения

	Наименование направления
	Обеспечение безопасности дорожного движения

	Наименование проекта
	Ремонт дорожного покрытия 1,8 км по ул. Энгельса, Мельничная

	Краткое наименование проекта
	Ремонт дорожного покрытия 1,8 км по ул. Энгельса, Мельничная

	Срок начала и окончания проекта
	24.07.2019
	01.12.2019

	Куратор проекта
	Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, администрации Мингрельского сельского поселения Абинского района

	Руководитель проекта
	Шопша Н.В. заместитель главы Мингрельского сельского поселения Абинского район

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Безуглый И.А.- начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, Резванова О.С.- эксперт, Степанян С.Ю. - директор муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление».

	Инициатор проекта
	Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, администрации Мингрельского сельского поселения Абинского района










2. Содержание проекта

	Цель проекта
	-Капитальный ремонт и содержание дорог Мингрельского сельского поселения Абинского района;
-Повышение безопасности дорожного движения, защиты интересов участников дорожного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района;


	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	1. [bookmark: P67]Применяемые материалы должны быть сертифицированы
2. Качество применяемых строительных материалов и оборудования должны соответствовать проектно- сметной документации, требованиям ГОСТ, ВСН, СНиП и другим нормативным документам, должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Укрепление обочин песчано-гравийной смесью
2. Устройство выравнивающего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси
3. Устройство слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси



Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:
более YY% - зеленый индикатор;
от YY% до YY% - желтый индикатор;
менее YY% - красный индикатор.

3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Ремонт ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина,  ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района
	Акт выполненных работ, тех.надзор примет и подпишет.
	[bookmark: _GoBack]С 24.07.2019 по 20.09.2019

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	



Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
более YY% - зеленый индикатор;
от YY% до YY% - желтый индикатор;
менее YY% - красный индикатор.

4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Качество выполненных работ
	Подрядчик несет ответственность

	2.
	Просрочка исполнения Подрядчиком
	Требования об уплате неустоек

	3.
	
	

	Возможности

	1.
	Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
	Возникшие независимо от воли сторон

	2.
	
	

	3.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2019 году

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района»

	Формальные основания для инициации
	

	Дополнительная информация
	


5

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2019
	
	
	
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Ремонт ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина,  ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района
	Федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	0,0

	
	
	Краевой бюджет
	14836,8
	
	
	
	14836,8

	
	
	Местный бюджет
	459,0
	
	
	
	459,0

	
	Итого:
	
	15295,8
	
	
	
	15295,8

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	15295,8
	
	
	
	15295,8



Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
более YY% - зеленый индикатор;
от YY% до YY% - желтый индикатор;
менее YY% - красный индикатор.


7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



Начальник отдела местного хозяйства,
ГО и ЧС 		                                           ______________И.А.Безуглый
						    	
Заместитель главы Мингрельского
сельского поселения Абинского района 		____________Н.В.Шопша
							



СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
«Ремонт дорожного покрытия 1,8 км. 
по ул.Энгельса, ул. Мельничная»

	Куратор проекта
	Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, администрации Мингрельского сельского поселения Абинского района

	Руководитель проекта
	Шопша Н.В. заместитель главы Мингрельского сельского поселения Абинского район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Безуглый И.А.- начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, Резванова О.С.- эксперт, Степанян С.Ю. - директор муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление»

	Разработчик плана
	Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1
	Ремонт ул.Энгельса:
-снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
-устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
-устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей
- устройство подстилающих  и выравнивающих слоев, устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей
- укрепление обочин ПГС С-5
	7


11


21


10




10
	24.07.2019


21.08.2019


21.08.2019


01.09.2019




11.09.2019
	30.07.2019


31.08.2019


10.09.2019


10.09.2019




20.09.2019
	Акт выполнены работ
	ИП Арутюнян Рузанна Артюшовна

	2
	Ремонт ул.Мельничной:
-снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
-устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
-устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей
-устройство подстилающих и выравнивающих слоев, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей
-укрепление обочин ПГС С-5
	
7

20


21


11






10
	
24.07.2019

01.08.2019


11.08.2019


21.08.2019






01.09.2019
	
30.07.2019

20.08.2019


31.08.2019


31.08.2019






10.09.2019
	Акт выполнены работ
	ИП Арутюнян Рузанна Артюшовна

	1
	Размещение в плане закупок и в плане- графике объекта по Ремонту ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина,  ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района
	19
	22.05.
2019
	10.06.
2019
	
	Резванова О.С.

	2
	Размещение извещения на определение поставщика, рассмотрение заявок
	21
	11.06.
2019
	02.07.
2019
	
	Резванова О.С.

	3
	Электронный аукцион, подведение итогов
	4
	05.07.
2019
	09.07.
2019
	
	Резванова О.С.

	4
	Заключение  и исполнение контракта № 0318300065119000104
	60
	23.07.
2019
	20.09.
2019
	
	Резванова О.С.




Заместитель главы Мингрельского
сельского поселения Абинского района 		____________Н.В.Шопша






















