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                                                                 УТВЕРЖДЕНА
    Глава Варнавинского
сельского поселения 
Абинского района
______________И.В. Хвостиков 
ПАСПОРТ

Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района
1. Основные положения

	Наименование направления
	Обеспечение безопасности дорожного движения

	Наименование проекта
	Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района

	Краткое наименование проекта
	Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района

	Срок начала и окончания проекта
	15.08.2019
	01.12.2019

	Куратор проекта
	Хорина А.С. - Директор МКУ «ЦБ Варнавинского сельского поселения»

	Руководитель проекта
	Сомова А.А.- начальник финансового отдела Администрации

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Сомова А.А.- начальник  финансового отдела администрации 

Белокаменская А.М. – и.о.начальника общего отдела администрации

	Инициатор проекта
	Студенцова А.Ф.Директор МКУК «Варнавинский КДЦ»


2. Содержание проекта

	Цель проекта
	- Выполнить ремонт  0,200 км дорог в селе Варнавинском ;

- Обеспечение безопасности  дорожного движения на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Результаты и требования к результатам проекта
	1. Выполнен ремонт  0,200 км дорог в селе Варнавинском ;

2. Обеспечение безопасности  дорожного движения на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Укрепление обочин песчано-гравийной смесью

2. Устройство выравнивающего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси

3. Устройство слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси


3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Подготовительные работы
	контрольная точка 
	до 15.08.2019 г.

	2. 
	Выбор подрядчика
	контрольная точка 
	27.08. 2019 г.

	3. 
	Выполнение работ
	контрольная точка 
	  11.09.2019.-.11.10.2019 гг.

	4.
	Окончание работ
	Завершение этапа 
	до  11.10.2019

	
	
	
	


4. Ключевые риски и возможности

	№п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Качество выполненных работ
	Подрядчик несет ответственность

	2.
	Просрочка исполнения Подрядчиком
	Требования об уплате неустоек

	3.
	
	

	Возможности

	1.
	
	


5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная  программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и тротуаров на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района".

	Формальные основания для инициации
	

	Дополнительная информация
	


6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Объем средств

	
	
	
	2019
	Всего

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	Краевой бюджет
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0,88
	0,88

	
	Итого:
	
	0,88
	0,88

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	0,88
	0,88


7. Методика расчета показателей проекта

	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Директор МКУ «ЦБ Варнавинского сельского поселения, куратора проекта 

_____________

А.С.Хорина 







                                                                             
   (подпись)

Начальник финансового отдела администрации, руководителя проекта 

_____________

А.А.Сомова







                                                                                     
   (подпись)
Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Сомова А.А.
	Начальник финансового отдела  администрации Варнавинского сельского поселения 
	Координатор проекта

	2.
	Хвостиков И.В.  
	Глава Варнавинского сельского поселения Абинского района 
	Руководитель проекта

	3.
	Студенцова А.Ф.
	Директор МКУК «Варнавинский КДЦ» 
	Инициатор проекта

	4.
	Белокаменская А.М.
	И.о. начальника общего отдела администрации Варнавинского сельского поселения 
	Участник проекта


СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района 

Дата начала: 15 августа  2019 года

Срок выполнения: 30 ноября  2019  года.

	Куратор проекта
	Хорина А.С. - Директор МКУ «ЦБ Варнавинского сельского поселения»

	Руководитель проекта
	Сомова А.А. –начальник финансового  отдела  администрации Варнавинского  сельского поселения Абинского района

	Исполнители и соисполнители проекта
	Сомова А.А.- начальник  финансового отдела администрации 

Белокаменская А.М. – и.о.начальника общего отдела администрации

	Разработчик плана
	Сомова А.А.- начальник  финансового отдела администрации


 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	
	Очистка кюветов 
	2
	02.07.

2019
	04.07.

2019
	Акт выполненных работ
	Сомова А.А

	2.
	Выбор подрядчика
	
	
	
	
	

	2.1
	Размещение объекта в плане закупок и в плане- графике 
	8
	07.08

2019
	15.08.

2019
	Единая информационная система
	Сомова А.А.

	2.2
	Размещение извещения на определение поставщика, рассмотрение заявок
	3
	12.08.

2019
	15.08.

2019
	Единая информационная система
	Сомова А.А.

	2.3
	Электронный аукцион, подведение итогов
	3
	27.08.

2019
	29.08.

2019
	Единая информационная система
	Сомова А.А.

	2.4
	Заключение  контракта 
	30
	11.09.

2019
	10.10.

2019
	Единая информационная система
	Сомова А.А.



	3
	Выполнение работ
	
	
	
	
	

	3.1
	Исправление профиля основания
	2
	12.09. 2019
	13.09.

2019
	Локальный сметный расчет 
	Сомова А.А.



	3.2
	Устройство  основания толщиной 15 см из щебня 
	5
	16.09. 2019
	20.09.

2019
	Локальный сметный расчет 
	Сомова А.А.



	3.3
	Устройство  основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	5
	23.09. 2019
	05.10.

2019
	Локальный сметный расчет 
	Сомова А.А.



	3.4
	Укрепление обочин
	8
	05.10. 2019
	10.10.

2019
	Локальный сметный расчет 
	Сомова А.А.



	4
	Приемка выполненных работ
	
	
	
	
	

	4.1
	Оплата работ
	15
	10.10.

2019
	25.10.

2019
	Акт выполненых работ, 
	Хорина А.С.


