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УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Абинский район
______________ В.А. Иванов
ПАСПОРТ

проекта «Информационная безопасность»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Цифровая экономика

	Наименование проекта
	Информационная безопасность

	Краткое наименование проекта
	Информационная безопасность

	Срок начала и окончания проекта
	15 июля 2019 год
	31 декабря 2023 года

	Куратор проекта
	Китаев Виталий Валерьевич, заместитель главы муниципального образования, управляющий делами

	Руководитель проекта
	Савельева Ольга Викторовна, начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Савельева О.В.– начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;
Леонтьева Ю.В. – заместитель начальника общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;
Игнатов Е.А.–начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район;
Курчук А.А. – начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»;
Багиров А.А. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; 
Роговенко Ю.В.– главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; 
Соломожецкий Е.Ю. ​​– ведущий специалист управления информатизации и информационных технологий  МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление».

	Инициатор проекта
	Савельева Ольга Викторовна, начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район


2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения органами местного самоуправления 

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение 
	Период, год

	
	
	
	2019  

год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	Доля пользователей в администрации муниципального образования Абинский район использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %
	Количество установленного основного программного продукта (операционная система, текстовый редактор, антивирус)  
	25%
	45%
	65%
	85%
	100%

	
	Доля установленного и (или) арендуемого органами исполнительной власти муниципального образования Абинский район отечественного программного обеспечения, от общего количества установленного программного обеспечения,%
	
	50%
	60%
	75%
	85%
	95%

	Результаты и требования к результатам проекта
	1. Проведен анализ информационной инфраструктуры муниципального образования Абинский район.
2. Заменено оборудование на преимущественно отечественное оборудование. (2020 год - 46 лицензий, 2021 год – 93 лицензии, 2022 год – 139 лицензий, 2023 год – 186 лицензий)
3. Разработан и внедрен пакет программного обеспечения для рабочего места муниципального служащего на базе отечественных разработок.

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Проведено замещение оборудования и программного обеспечения на преимущественно отечественные разработки

2. Все сотрудники администрации обучены работе с отечественным офисным программным обеспечением


Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;

от 80% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.
3. Этапы и контрольные точки 
	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Подготовительные мероприятия
	контрольная точка
	2 августа 2019 год

	2. 
	Закупка 1 лицензии для тестирования
	контрольная точка
	30 сентября 2019 года

	3. 
	Закупка 46 лицензий, обучение персонала
	контрольная точка
	1 июля   2020 года

	4.
	Закупка 47 лицензий, обучение персонала
	контрольная точка
	1 июля    2021 года

	5.
	Закупка 46 лицензий, обучение персонала
	контрольная точка
	1 июля    2022 года

	6.
	Закупка 47 лицензий, обучение персонала
	контрольная точка
	1 июля    2023 года


Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;

от 80% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий
	Детальная проработка обоснования потребности в дополнительном финансировании 

	2.
	Несвоевременное выполнение мероприятий, указанных в муниципальном контракте, в связи с  наличием  вероятности  заключения  муниципального контракта  с  недобросовестным поставщиком и невыполнением им своих обязательств по муниципального  контракту
	Качественная подготовка технических заданий, а также требований к участникам закупки

	Возможности

	1.
	Взаимосвязь  мероприятий  с  событиями  проектов,  которые  должны  быть  реализованы федеральными  и региональными  ведомствами,  в  том  числе  утверждение  нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации и Краснодарского края
	Мониторинг  реализации  федеральными  и краевыми органами власти мероприятий проекта, направление соответствующих обращений в их адрес


5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Национальный проект «Цифровая экономика»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа «Развитие информационных технологий» на 2019-2023 годы (постановление администрации муниципального образования Абинский район от 22.10.2018 года  № 1208)

	Формальные основания для инициации
	Пункт 11 Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

	Дополнительная информация
	


6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	

	Бюджетные источники
	Приобретение оборудования и программного обеспечения преимущественно отечественной разработки
	Местный бюджет
	46 лицензий
	47 лицензий
	46 лицензий
	47 лицензий
	186 лицензий

	
	Итого млн. рублей:
	
	1,15
	1,175
	1,15
	1,175
	4,65


Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
более 80% - зеленый индикатор;

от 80% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

Начальник общего отдела администрации 
муниципального образования Абинский район









О.В. Савельева
Заместитель главы муниципального 

образования, управляющий делами











      В.В. Китаев
Команда проекта 
	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Китаев В.В.
	Заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами
	Координатор проекта

	2.
	Савельева О.В.
	начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район
	Руководитель проекта, инициатор проекта

	3.
	Курчук А.А. 
	начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»
	Участники проекта

	4.
	Леонтьева Ю.В.
	заместитель начальника общего отдела администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	5.
	Игнатов Е.А.
	начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	6.
	Багиров В.А.
	главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление» 
	Участники проекта

	7.
	Роговенко Ю.В.
	главный специалист управления информатизации и информационных технологий  МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»
	Участники проекта


	8.
	Соломожецкий Е.Ю.
	ведущий специалист управления информатизации и информационных технологий  МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»
	Участники проекта


Заместитель главы муниципального

образования, управляющий делами                                                       В.В. Китаев
СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 

«Информационная безопасность»

(наименование проекта)

	Куратор проекта
	Китаев Виталий Валерьевич, заместитель главы муниципального образования, управляющий делами

	Руководитель проекта
	Савельева Ольга Викторовна, начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Савельева О.В. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;

Леонтьева Ю.В. – заместитель начальника общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;

Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район

Курчук А.А.– начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»;
Багиров А.А. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; 
Роговенко Ю.В. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; 
Соломожецкий Е.Ю. ​​– ведущий специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление». 

	Разработчик плана
	Савельева О.В., начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район


 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	 Подготовительные мероприятия 
	Савельева О.В.

	1.1
	Анализ обеспечения администрации муниципального образования Абинский район программным обеспечением и средствами вычислительной техники
	2
	15 июля 2019
	17 июля 2019
	
	Роговенко Ю.В.



	1.2
	Определение перечня программного обеспечения отечественного производителя, соответствующего требованиям со стороны государственных информационных систем, используемых в деятельности администрации муниципального образования Абинский район
	9
	17 июля 2019
	26 июля 2019
	
	Курчук А.А.

Роговенко Ю.В.



	1.3
	Разработка финансово-экономического обоснования закупки отечественного офисного программного обеспечения
	5
	29 июля 2019
	2 августа 2019
	
	Савельева О.В.

Курчук А.А.



	2
	Закупка 1 лицензии для тестирования
	Курчук А.А.

	2.1

	Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	4
	5 августа 2019
	9 августа 2019
	
	Курчук А.А.



	2.2
	Закупка 1 (одной) лицензии отечественного офисного программного обеспечения, для тестирования
	18
	12 августа 2019
	30 августа 2019
	
	Леонтьева Ю.В. 

Игнатов Е.А



	2.3
	Тестирование отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, на совместимость в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район
	30
	30 августа 2019
	30 сентября 2019
	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	3.
	Закупка 46 лицензий, обучение персонала
	Савельева О.В.

Курчук А.А.

	3.1
	Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район)
	4
	1 октября 2019
	4 октября 2019
	
	Курчук А.А.

Роговенко Ю.В.



	3.2
	Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта
	92
	1 марта 2020
	1  мая  2020
	
	Леонтьева Ю.В. 

Игнатов Е.А



	3.3
	Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	30
	1 июня 2020
	1 июля  2020
	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	3.4
	Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением 
	30
	1 июня 2020

	1 июля 2020

	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	4.
	Закупка 47 лицензий, обучение персонала
	Савельева О.В.

Курчук А.А.

	4.1
	Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район)
	4
	1 октября 2020
	4 октября 2020
	
	Курчук А.А.

Роговенко Ю.В.



	4.2
	Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта
	92
	1 марта 2021
	1 мая 2021
	
	Леонтьева Ю.В. 

Игнатов Е.А



	4.3
	Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	30
	1 июня 2021
	1 июля  2021
	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	4.4
	Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением 
	30
	1 июня 2021

	1 июля 2021

	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	5
	Закупка 46 лицензий, обучение персонала
	Савельева О.В.

Курчук А.А.

	5.1
	Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район)
	4
	1 октября 2021
	4 октября 2021
	
	Курчук А.А.

Роговенко Ю.В.



	5.2
	Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта
	92
	1 марта 2022
	1 мая   2022
	
	Леонтьева Ю.В. 

Игнатов Е.А



	5.3
	Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	30
	1 июня 2022
	1 июля 2022
	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	5.4
	Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением 
	30
	1 июня 2022  


	1 июля 2022


	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	6
	Закупка 47 лицензий, обучение персонала
	Савельева О.В.

Курчук А.А.

	6.1
	Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район)
	4
	1 октября 2022
	4 октября 2022
	
	Курчук А.А.

Роговенко Ю.В.



	6.2
	Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта


	92
	1 марта 2023
	1 мая 2023
	
	Леонтьева Ю.В. 

Игнатов Е.А



	6.3
	Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	30
	1 июня 2023
	1 июля  2023
	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.

	6.4
	Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением 
	30
	1 июня 2023
	1 июля 2023
	
	Багиров А.А.

Роговенко Ю.В.

Соломожецкий Е.Ю.


Начальник общего отдела администрации 
муниципального образования Абинский район









     О.В. Савельева
Заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами   













          В.В. Китаев
