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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района	
______________ Т.В. Михайлова



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района

	Наименование направления
	Экология

	Наименование проекта
	Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района

	Краткое наименование проекта
	Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района

	Срок начала и окончания проекта
	С 1 июля 2019 года
	по 1 ноября 2020 года

	Куратор проекта
	Михайлова Т.В. – глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района

	Руководитель проекта
	Приходько Е.Н. – начальник финансового отдела

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Левина Е.А. – и.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Светлогорского сельского поселения»


	Инициатор проекта
	Щербинина М.Г.– начальник общего отдела



2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Проведение мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении
Выполнить ремонт 500 м. водопровода 


	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год

	
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей , м
	основной
	
	305 
	195

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения  на 5 %;
2) Проведение ремонта 500 м. водопровода, снижение водопотерь.


	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Ежегодный ремонт 5 % водопроводных сетей предупреждает аварийные ситуации



3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Организационные мероприятия
	контрольная точка 
	 1 - 31 июля 2019(2020) года

	2.
	Выполнение работ
	контрольная точка 
	1 августа – 25 сентября  2019(2020)  года

	3.
	Приемка выполненных работ
	контрольная точка 
	26 - 30 сентября 2019 (2020) года

	4
	Оплата работ по договору
	контрольная точка
	с 1 октября по 21 октября 2019(2020) года



4. Ключевые риски и возможности 

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Не исполнение обязательств по контракту в срок
	Администрация Светлогорского сельского поселения направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

	Возможности




5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Национальный проект «Экология»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа Светлогорского сельского поселения Абинского района «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


4

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	Ремонт водопроводных сетей в с. Светлогорском

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	0,2
	0,2
	-
	0,4

	
	Итого:
	
	0,2
	0,2
	-
	0,4

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	0,2
	0,2
	-
	0,4





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



Глава Светлогорского сельского поселения 		_____________		Т.В. Михайлова
							                          (подпись)
Начальник финансового отдела 		                   _____________	          Е.Н. Приходько
							                          (подпись)














Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Михайлова Т.В.
	глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района
	Координатор проекта

	2.
	Приходько Е.Н.
	начальник финансового отдела
	Руководитель проекта

	3.
	Щербинина М.Г.
	начальник общего отдела
	Инициатор проекта

	4.
	Левина Е.А.
	И.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Светлогорского сельского поселения»
	Участники проекта




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района

Дата начала: 1 июля  2019 года
Срок выполнения: 1 ноября 2020 года.

	Куратор проекта
	Михайлова Т.В. – глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района

	Руководитель проекта
	Приходько Е.Н. – начальник финансового отдела

	Исполнители и соисполнители проекта
	Левина Е.А. – и.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Светлогорского сельского поселения»

	Разработчик плана
	Щербинина М.Г.– начальник общего отдела



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	

	1.1

	Выбор места выполнения работ

	1 
	1 июля 2019 (2020)
	1 июля 2019 (2020)
	
	Михайлова Т.В. 
Щербинина М.Г.

	1.2
	Внесение изменений в постановление администрации Светлогорского сельского поселения Абинского района от 10.11.2017 г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы Светлогорского сельского поселения Абинского района «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»
	13
	2 июля
2019 (2020)
	20 июля 2019 (2020)
	
	Приходько Е.Н.

	1.3
	Составление сметной документации
	10
	22 июля 2019 (2020)
	31 июля 2019 (2020)
	
	АО «Водоканал»

	2
	Выполнение работ
	
	
	
	
	

	2.1
	Подписание договора с АО «Водоканал»
	7
	1 августа 2019 (2020)
	9 августа 2019 (2020)
	
	Т.В. Михайлова
М.Г. Щербинина

	2.2
	Земляные работы:
-разработка грунта в отвал экскаваторами;
-разработка грунта вручную в траншеях
	18
	2 сентября 2019 
	25 сентября 2019
	
	АО «Водоканал»

	2.3
	Трубопроводы и арматура:
- демонтаж трубопроводов в непроходных каналах;
- укладка трубопровода;
- промывка с дезинфекцией трубопроводов.
	
	
	
	
	

	3.
	Приемка выполненных работ
	3
	26 сентября 2019 (2020)
	30 сентября 2019
	
	Т.В. Михайлова
М.Г. Щербинина

	4.
	Оплата работ по договору
	15
	1 октября 2019 (2020)
	21 октября 2019 (2020)
	
	МКУ «ЦБ Светлогорского сельского поселения»

	
	Принятие решения замены     5 % водопровода в 2020 году
	
	22 октября 2019
	1 ноября 2019
	
	Михайлова Т.В.
Щербинина М.Г.



