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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья.

	Наименование направления
	Опека (попечительство)

	Наименование проекта
	Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья.

	Краткое наименование проекта
	Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья.

	Срок начала и окончания проекта
	С 2 сентября  2019 года
	по 1 сентября  2020 года

	Куратор проекта
	Уривский Н.И – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Рамазанова Е.В. – начальник управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Рамазанова Е.В. – начальник УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;
Мятлик О.А. – главный специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;
Бекташева С.В. – ведущий специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;
Быченкова И.Ф. – председатель общественного Совета приемных семей;
Касамбули В.А.- главный специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;
Старкова Т.В. – ведущий специалист, психолог обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;
Панченко В.В. – ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район.


	Инициатор проекта
	Рамазанова Е.В. – начальник управления по вопросам семьи и детства; обособленное подразделение отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район.





2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Поднятие и укрепление престижа приемной семьи. Предотвращение возвратов детей из приемных семей

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение  (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1.Проведение 144 групповых занятий для детей и родителей, направленных на улучшение детско-родительских отношений.
2.Обучение 43 приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех».
3.Публикации в СМИ о деятельности приемных родителей и о приёмных семьях (45 статей).
4. Организация участия 90 приемных семей в 28 мероприятиях города и района.
5.Профилактика вторичного сиротства, предотвращение возможных возвратов детей из приемных семей.

	Описание модели функционирования результатов проекта и достижения показателей проекта
	Предотвращение возвратов детей из приемных семей и жестокого обращения с ними  путем повышения компетенции приемных родителей, а также новой схемы подбора граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи и их успешной адаптации.



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Диагностика внутрисемейных отношений
	Контрольная точка показателя
	 1 декабря  2019 года

	2.
	Проведение групповых занятий
	Контрольная точка показателя
	26 декабря 2019 г.;
26 августа 2020 г.

	3. 
	Обучение приемных родителей 
	Контрольная точка показателя
	26 декабря 2019 г;
26 августа 2020 года

	4.
	Внедрение новой схемы подбора замещающих родителей ребенку в соответствии с рекомендациями МТ и СР
	Контрольная точка показателя
	26 декабря 2019 года

	5
	Поднятие и укрепление престижа приемной семьи
	Контрольная точка показателя
	26 декабря 2019 года

	6
	Подведение итогов за
 2019 г.
	[bookmark: _GoBack]Завершение этапа
	31 декабря 2019 г

	7
	Групповые занятия
	Контрольная точка показателя
	26 августа 2020 г.

	8
	Обучение приемных родителей
	Контрольная точка показателя
	26 августа 2020 г.

	9
	Поднятие и укрепление престижа приемной семьи
	Контрольная точка показателя
	20 марта 2020 г.

	10
	Подведение итогов проекта
	Завершение этапа
	30 августа 2020 г.



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Эмоциональное выгорание приемных родителей
	Групповые занятия с приемными родителями, направленные на профилактику эмоционального выгорания приемных родителей

	2.
	Неправильное представление приемных родителей о трудностях, с которыми они столкнутся, и о психологической нагрузке, которую получают они сами и их кровные дети
	Обучение приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех»; ежеквартальные методические совещания с приёмными родителями; проведение и участие в зональных совещаниях приёмных родителей по обмену опытом (Крымкий район, Абинский район, Северский район, Славянский район и Темрюкский район)

	3.
	Снижение числа кандидатов в замещающие родители
	Освещение деятельности приемных семей в СМИ, изготовление баннеров, раздаточного материала по пропаганде организации замещающих семей.

	Возможности

	1.
	Повышение активности, заинтересованности приемных родителей в общественной жизни города, района 
	Поднятие и укрепление престижа приемной семьи



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа «Дети Абинского района»

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-
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6. Бюджет проекта 

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Сумма финансирования

	
	
	
	2019год
	2020 год
	Всего

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Семейная Академия счастья. Приемная семья – успешная семья
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	-
	0,05
	0,05

	
	Итого:
	
	-
	0,05
	0,05

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	-
	0,05
	0,05





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




 Заместитель главы муниципального образования Абинский район		_____________		Уривский Н.И.
							                                                                     (подпись)
Начальник управления по вопросам семьи и детства 		                              _____________		Рамазанова Е.В.
							                                                                     (подпись)














Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Уривский Н.И
	заместитель главы муниципального образования Абинский район
	Координатор проекта

	2.
	Рамазанова Е.В.
	начальник управления по вопросам семьи и детства
	Руководитель проекта

	3.
	Мятлик О.А.
	главный специалист управления по вопросам семьи и детства
	Участник проекта

	4.
	Бекташева С.В.
	ведущий специалист управления по вопросам семьи и детства
	Участник проекта

	5.
	Быченкова И.Ф.
	председатель общественного Совета приемных родителей
	Участник проекта

	6.
	Касамбули В.А.
	главный специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район
	Участник проекта

	7.
	Старкова Т.В. 
	ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район
	Участник проекта

	8.
	Панченко В.В.
	ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район
	Участник проекта







СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья.

Дата начала: 2 сентября  2019 года
Срок выполнения: 1 сентября  2020 года.

	Куратор проекта
	Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Рамазанова Елена Владимировна – начальник управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Абинский район


	Исполнители и соисполнители проекта
	Рамазанова Е.В. – начальник УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;
Мятлик О.А. – главный специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;
Бекташева С.В. – ведущий специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;
Быченкова И.Ф. – председатель общественного Совета приемных семей;
Касамбули В.А.- главный специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;
Старкова Т.В. – ведущий специалист, психолог обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;
Панченко В.В. – ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район.


	Разработчик плана
	Мятлик О.А.



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Диагностика внутрисемейных отношений
	
	
	
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	1.1
	Выявление семей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении
	31
	02.09
2019 г.
	01.12
2019 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	1.2
	Выявление приемных родителей, нуждающихся в повышении психолого-педагогической компетентности
	91
	01.09.
2019 г.
	01.12
2019 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	2
	Групповые занятия
	
	
	
	
	

	2.1
	Групповые занятия для подростков, направленные на улучшение детско-родительских отношений
	25
	02.12.
2019 г.
	26.12.
2019 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	2.2
	Групповые занятия для детей в возрасте от 7 до 13 лет, направленные на улучшение детско-родительских отношений
	25
	02.12.
2019 г.
	26.12.
2019 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	2.3
	Групповые занятия с приемными родителями, направленные на профилактику эмоционального выгорания приемных родителей
	116
	02.09.
2019 г.
	26.12.
2019 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	3
	Обучение приемных родителей
	
	
	
	
	

	3.1
	Проведение ежеквартальных совещаний приемных родителей
	1
	20.12.
2019 г.
	 20.12.
2019 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Быченкова И.Ф.

	3.2
	Работа клуба приемных родителей «Аист»
	1
	18.10. 2019 г.
	18.10. 
2019 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.

	3.3
	Обучение приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приёмных родителей «Успех»
	31
	02.12.
2019 г.
	26.12.
2019 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	4
	Внедрение новой схемы подбора приемных родителей ребенку в соответствии с рекомендациями МТиСР
	116
	02.09.
2019 г.
	26.12.
2019 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Касамбули В.А.


	5
	Поднятие и укрепление престижа приемной семьи
	
	
	
	
	

	5.1
	Участие приемных семей в мероприятиях, проводимых в городе и районе
	
	02.09.2019 г.
	26.12.2019 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Быченкова И.Ф.

	5.2
	Освещение деятельности приемных семей в СМИ
	
	02.09.2019 г.
	26.12.2019 г.
	
	Мятлик О.А.


	6
	Подведение итогов за
 2019 г.
	
	
	
	
	

	6.1
	Проведение мониторинга «Критерии успешности приемных родителей»
	26
	02.12.2019 г.
	26.12.2019 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.

	6.2
	Работа рабочей группы по оценке эффективности принятых мер,  мероприятия по корректировке проекта
	5
	27.12.2019 г.
	31.12.2019 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Быченкова И.Ф.
Касамбули В.А.

	7
	Групповые занятия
	
	
	
	
	

	7.1
	Групповые занятия для подростков, направленные на улучшение детско-родительских отношений
	224
	10.01.2020 г.
	26.08.2020 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	7.2
	Групповые занятия для детей в возрасте от 7 до 13 лет, направленные на улучшение детско-родительских отношений
	224
	10.01.2010 г.
	26.08.2020 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	7.3
	Групповые занятия с приемными родителями, направленные на профилактику эмоционального выгорания приемных родителей
	224
	10.01.2020 г.
	26.08.2020 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	8
	Обучение приемных родителей
	
	
	
	
	

	8.1
	Проведение ежеквартальных совещаний приемных родителей
	2
	13.03.2020г.;
22.05.2020 г.
	13.03.2020 г.;
22.05.2020 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Быченкова И.Ф.
Касамбули В.А.

	8.2
	Проведение зонального совещания приемных семей по обмену опытом
	1
	17.07.2020 г.
	17.07.2020 г
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Быченкова И.Ф.
Касамбули В.А.

	8.3
	Работа клуба приемных родителей «Аист»
	2
	20.02.2020г.;
20.06.2020 г.
	20.02.2020 г.;
20.06.2020 г.
	
	Быченкова И.Ф.
Касамбули В.А.

	8.4
	Обучение приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех»
	224
	10.01.2020 г
	26.08.2020 г.
	
	Касамбули В.А.
Старкова Т.В.
Панченко В.В.

	9
	Поднятие и укрепление престижа приемной семьи
	
	
	
	
	

	9.1
	Участие приемных семей в мероприятиях, проводимых в городе и районе
	
	10.01. 2020 г.
	26.08.2020 г.
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.
Быченкова И.Ф.


	9.2
	Освещение деятельности приемных семей в СМИ
	
	10.01.2020 г.
	26.08.2020 г.
	
	Мятлик О.А.


	9.3
	Проведение зонального этапа краевого творческого конкурса замещающих родителей
	1
	20.03.2020 г
	20.03.2020 г
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.


	10
	Подведение итогов проекта
	
	
	
	
	

	10.1
	Проведение мониторинга «Критерии успешности приемных родителей»
	24
	03.08.2020 г.
	26.08.2020 г
	
	Мятлик О.А.
Бекташева С.В.


	10.2
	Подведение итогов
	5
	26.08.2020 г.
	30.08.2020 г.
	
	Рамазанова Е.В.



Заместитель главы муниципального образования
Абинский район                                                                                                           Н.И.Уривский


Начальник управления по вопросам семьи и детства
администрации муниципального образования Абинский район                                                           Е.В.Рамазанова

