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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Современная школа

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	01.03.2018 – 31.12.2024
	

	Куратор муниципального проекта
	Уривский Николай Иванович-заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель муниципального проекта
	Филипская Светлана Николаевна-начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район 

	Администратор муниципального проекта
	Марукян Евгения Григорьевна-заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район

	Связь с государственными программами Краснодарского края
	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования", утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. №939, 
Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943;
муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2015-2019 годы.










2. Цель и показатели муниципального проекта
	Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Абинский район)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
(основной,
дополнительный, аналитический)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля общеобразовательных учреждений Абинского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
 «Технология» и других предметных областей, процент

	1. 
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Абинского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	06.2018 
	15
	25
	45
	70
	85
	100

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	06.2018  
	3
	1
	2
	2
	2
	2

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году (5-11 классы) -70%
	Основной
	0
	09.2018 
	600
	940
	1377
	1833
	2690
	3130

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года 

	4
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее мест
	Основной
	0
	01.2018 
	75
	75
	400
	200
	200
	100

	
	Общеобразовательные организации (№), в которых планируется введение новых мест
	
	
	
	№17
	№38
	№4
	№5
	№15
	№3



* Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех источников (краевой, консолидированный бюджет)






3. Результаты муниципального проекта «Современная школа»
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта (программы)
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"

	1
	Результат муниципального проекта (программы) (в соответствии с результатом регионального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 3 школах Абинского района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 610 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2024.

	1.1. 
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
на 30.12.2019 - 3 ед. СОШ №6,12,43
на 30.12.2020 -1 ед. СОШ№ 17
на 30.12.2021 - 2 ед. СОШ №5,42
на 30.12.2022 - 2 ед. СОШ №3,4
на 30.12.2023 -  2 ед. №1,3
на 30.12.2024 – 2 ед. №10,15

	31.12.2024
	[bookmark: _GoBack]Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Примем участие в ежегодном мониторинге по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 3 школах Абинского района, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 610 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
Определены общеобразовательные организации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков. 

	Результат муниципального проекта (программы) (в соответствии с результатами регионального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа. Реализованы мероприятия муниципальных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 75 новых мест в МБОУ СОШ №17, расположенной в сельской местности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2024.

	1.2. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа 
на 30.12.2019 – 75 мест (СОШ № 17)
на 30.12.2020 - 75мест (СОШ № 38)
на 30.12.2021 –400мест (СОШ № 4)
 на 30.12.2022 -  200мест (СОШ № 5)
на 30.12.2023 – 200 мест. (СОШ № 15)
на 31.12.2024 - 100 мест (СОШ № 3)

	31.12.2024
	Реализованы мероприятия муниципальных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода концу 2019 года не менее 75 новых мест в МБОУ СОШ №17, расположенной в сельской местности.

	Результат муниципального проекта (программы) (в соответствии с результатом регионального проекта): учителя предметной области "Технология" примут участие в курсах повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Краснодарского края, Абинского района.
Характеристика результата федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 01.09.2021.

	1.3. 
	Учителя предметной области "Технология" примут участие в курсах повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. 
	31.12.2021 г.
	Ежегодно учителя предметной области «Технология» и других предметных областей примут участие в курсах повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Краснодарского края, Абинского района.


	Результат муниципального проекта (программы) (в соответствие с результатом регионального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Абинского района. К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Абинского района, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2022.

	1.4. 
	Обеспечить внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Абинского района.
	31.12.2022
	К концу 2022 года будут внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Абинского района, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Примем участие в мониторинге использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	Результат муниципального проекта (программы) (в соответствие с результатом регионального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.
Внедрение краевой программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Абинского района.
К концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г.- 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Срок (справочно из паспорта федерального проекта (программы): 31.12.2024.

	1.5. 
	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 
на 31.12.2024 - 70%
	31.12.2024
	Внедрены краевые программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Абинского района, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г.- 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

	Результат муниципального проекта (программы) (в соответствие с результатом регионального проекта): концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий муниципального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. - 3 % организаций, 2020 г. - 10 % организаций; 2021 г. - 20 % организаций; 2022 г. - 35 % организаций; 2023 г – 50%,  2024 г. - 70 % организаций

	1.6. 
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
на 31.12.2024 - 70%
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
Реализация мероприятий муниципального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:
2019 г. - 3 % организаций;
2020 г. - 10 % организаций;
2021 г. - 20 % организаций;
2022 г. - 35 % организаций;
2023 г. - 50 % организаций;
2024 г. - 70 % организаций.



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта "Современная школа"

	№ п/п
	Наименование проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019**
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	1. Обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум

	1.2
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
	747,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	747,3

	1.2.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края в рамках соглашения) *
	235,2
	
	
	
	
	
	235,2

	1.2.2
	консолидированный краевой бюджет, в т.ч.:
	512,1
	
	
	
	
	
	512,1

	1.2.2.1.
	бюджет Краснодарского края, в т.ч.:
	459,8
	
	
	
	
	
	459,8

	
	краевой бюджет (софинансирование в рамках соглашения) **
	9,8
	
	
	
	
	
	9,8

	
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
	459,8
	
	
	
	
	
	459,8

	1.2.2.2.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
	52,3
	
	
	
	
	
	52,3






5. Участники муниципального проекта
	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель проекта
	Филипская С.Н.
	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	Уривский Н.Н., заместитель главы муниципального образования Абинский район
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Марукян Е.Г.
	Главный специалист заместитель начальника управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	60

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	1
	Руководитель муниципального проекта
	Филипская С.Н.
	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	Уривский Н.Н., заместитель главы муниципального образования Абинский район
	20

	2
	Администратор муниципального проекта
	Марукян Е.Г.
	заместитель начальника управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	20

	3
	Участник муниципального проекта
	Лединева Д.А.
	заместитель начальника управления, начальник отдела правового и материально-технического обеспечения управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	20

	4
	Участник муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦ ДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	20

	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Марукян Е.Г.
	заместитель начальника управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	30

	2
	Участник муниципального проекта
	Лединева Д.А.
	заместитель начальника управления, начальник отдела правового и материально-технического обеспечения управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	30

	3
	Участник муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	20

	Создание материально-технической базы в школах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Лединева Д.А.
	заместитель начальника управления, начальник отдела правового и материально-технического обеспечения управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский

	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	60

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Марукян Е.Г.
	заместитель начальника управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район


	40

	2
	Участник муниципального проекта
	Рожик Л.Г.
	главный специалист управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального
	20

	3
	Участник муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	20

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Лединева Д.А.
	заместитель начальника управления, начальник отдела правового и материально-технического обеспечения управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский


	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	60

	Участие в проведении оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	60

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	60

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

	1
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район


	60

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	2
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гаврилов Г.В
	директор МКУ «ИМЦДПО»
	Филипская С.Н., Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район
	60



6. Дополнительная информация
Муниципальный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение и мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология".
Основой реализации муниципального проекта станет обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, в том числе обновление образовательных стандартов и примерных образовательных программ, в том числе в части развития воспитательной компоненты, а также вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.
