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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Строительство амбулатории врача общей практики 
в г. Абинске по ул. Пшеничной, 2а 

	Наименование направления
	Социальная сфера

	Наименование проекта
	Строительство амбулатории врача общей практики в г. Абинске по ул. Пшеничной, 2а

	Краткое наименование проекта
	Строительство амбулатории врача общей практики 

	Срок начала и окончания проекта
	С 1 февраля 2019 года
	по 25 декабря 2020 года

	Куратор проекта
	[bookmark: _GoBack]Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства. транспорта и связи) администрации муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Александрова С.А. - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район.

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	- Калиберда Екатерина Александровна – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Абинского городского поселения.
- Колесников Роман Евгеньевич – начальник отдела градостроительства администрации Абинского городского поселения.
- Писецкий Андрей Игоревич – начальник отдела ЖКХ и строительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район.
- Лукина Анжелика Владимировна – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район. 
- Сапрунов Андрей Вячеславович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район, главный архитектор. 
- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район.
- Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район.
- Исаев П.Ю. – главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК (по согласованию).

	Инициатор проекта
	Лукина А.В. – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район. 



2. Содержание проекта

	Цель проекта
	1. Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинской помощи.  
2. Оптимизация работы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК - сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в лечебное учреждение, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение                   (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	2019г.
	2020г.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Открытие амбулатории врача общей практики. 
2. Обеспечение охвата 805 - ти граждан, прикрепленной территории, профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.
3. Оптимизация работы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК - сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в лечебное учреждение, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Организация оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства (доступность медицинской помощи). 




3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Выделение земельного участка 
	контрольная точка
	14.03.2019г.

	2. 
	Выбор проектной организации 
	контрольная точка
	27.06.2019г.

	3. 
	Получение нового кадастрового номера в связи с увеличением земельного участка
	
контрольная точка
	29.08.2019г.

	4.
	Передача земельного участка в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	контрольная точка
	02.09.2019г.

	5.
	Подготовка и согласование ПСД
	контрольная точка
	10.12.2019г.

	6.
	Выдача разрешения на строительство
	контрольная точка
	21.01.2020г.

	7.
	Получение субвенций из краевого бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
	контрольная точка
	31.01.2020г.

	8.
	Выбор строительной организации
	контрольная точка
	02.04.2020г.

	9.
	Внесение изменений в проект
	контрольная точка
	02.04.2020г.

	10.
	Строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики»
	контрольная точка
	08.10.2020г.

	11.
	Сдача объекта в эксплуатацию
	контрольная точка
	25.12.2020г.



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие финансирования
	Планирование в бюджете средств на данные мероприятия.

	2.
	Несостоявшийся аукцион
	Проведение повторного аукциона.

	3.
	Нарушение условий муниципального контракта
	1. Соблюдение претензионного порядка. 
2. Выполнение мероприятий по расторжению контракта. 

	Возможности

	1.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019 – 2023 годы. 

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


2

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Изготовление проектно  сметной документации на строительство амбулатории врача общей практики и ее строительство
	Федеральный бюджет
	-
	
	-

	
	
	Краевой бюджет
	1,7
	10,8
	12,5

	
	
	Местный бюджет
	-
	
	-

	
	Итого:
	
	1,7
	10,8
	12,5

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	
	-

	Итого 
	
	
	1,7
	10,8
	12,5





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Куратор проекта:
Заместитель главы муниципального образования
Абинский район                                                                                ___________	                                      В.Н.Науменко
		                                                                                                              (подпись)    
Руководитель проекта:
Начальник управления строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации 
муниципального образования 
Абинский район		 ____________                                   С.А.Александрова
                                                                                                                   (подпись)

		





Команда проекта 

	№ п/п
	ФИО, должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Науменко В.Н.
	заместитель главы муниципального образования (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства. транспорта и связи) администрации муниципального образования Абинский район
	Координатор проекта

	2.
	Александрова С.А.
	начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район 
	Руководитель проекта


	3.
	Лукина А.В. 
	начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район
	Инициатор проекта

	4.
	Калиберда Е.А. 
	начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Абинского городского поселения
	Участник проекта

	5.
	Колесников Р.Е.
	начальник отдела градостроительства администрации Абинского городского поселения
	Участник проекта

	6.
	Писецкий А.И. 

	начальник отдела ЖКХ и строительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	7.
	Сапрунов А.В.
	начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинскийрайон, главный архитектор
	Участник проекта

	8.
	Чернейко Н.А.
	начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	9.
	Игнатов Е.А.
	начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	10.
	Исаев П.Ю.
	главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)
	Участники проекта




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Дата начала: 1 февраля 2019 года
Срок выполнения: 25 декабря 2020 года.

	Куратор проекта
	Науменко Вадим Николаевич - заместитель главы муниципального образования (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства. транспорта и связи).

	Руководитель проекта
	Александрова С.А. - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район.

	Исполнители и соисполнители проекта
	- Калиберда – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Абинского городского поселения.
- Колесников Роман Евгеньевич - начальник отдела градостроительства администрации Абинского городского поселения.
- Лукина А.В. – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район.
- Писецкий Андрей Игоревич – начальник отдела по ЖКХ и строительству управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район.
- Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинскийрайон, главный архитектор.
- Исаев П.Ю. - главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края.
- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район.
- Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район.

	Разработчик плана
	Лукина А.В.


 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	Выделение земельного участка
	
	
	
	
	Калиберда  Е.А.

	1.1.
	Передача земельного участка в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	15 дней
	01.02.2019г.
	15.02.2019г
	
	Калиберда Е.А.
Александрова С.А.

	1.2.
	Запрос и получение коммерческих предложений на проектирование
	15 дней
	01.02.2019г.
	15.02.2019г
	
	Александрова С.А.
Писецкий А.И.

	1.3.
	Изготовление градостроительного плана земельного участка
	20 дней рабочих
	15.02.2019г.
	14.03.2019г
	
	Колесников Р.Е.
Сапрунов А.В.
Александрова С.А.

	1.4.
	Изготовление технического и технологического задания на проектирование
	41день рабочий
	01.02.2019г.
	30.03.2019г
	
	Александрова С.А.
Писецкий А.И.
Лукина А.В.
Исаев П.Ю.

	1.5.
	Согласование технического и технологического заданий со всеми заинтересованными инстанциями: 
- отделом по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район;
- ГБУЗ «Абинская «ЦРБ» МЗ КК.
- управлением социальной защиты населения в Абинском районе;
- управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
	15 дней рабочих
	25.03.2019г.
	15.04.2019г
	
	Александрова С.А. Писецкий А.И.
Лукина А.В.
Исаев П.Ю.


	2.
	Выбор проектной организации
	
	
	
	
	Игнатов Е.А. Александрова С.А.

	2.1
	Проведение открытого конкурса в электронной форме по выбору проектной организации
	26 рабочих дней 
	06.05.2019г.
	10.06.2019г
	
	Игнатов Е.А.
Александрова С.А.

	2.2
	Заключение муниципального контракта
	14 раб. дней
	10.06.2019г.
	27.06.2019г
	
	Игнатов Е.А. Александрова С.А.

	3.
	Получение нового кадастрового номера в связи с увеличением земельного участка
	 28 рабочих дня
	23.07.2019г.
	29.08.2019г
	
	Калиберда Е.А.


	4.
	Передача земельного участка в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	2 рабочих дня
	30.08.2019г.
	02.09.2019г
	
	Калиберда Е.А.

	5.
	Подготовка и согласование ПСД
	
	
	
	
	

	5.1.
	Изготовление проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы

	107 рабочих дня
	28.06.2019г.
	25.11.2019г
	
	Александрова С.А.
Писецкий А.И.
Проектная организация

	5.2.
	Предоставление документов (ПСД и положительное заключение госэкспертизы) в министерство здравоохранения Краснодарского края
	 7 рабочих дней
	02.12.  2019г.
	10.12.2019г
	
	Александрова С.А.
Писецкий А.И.

	6.
	Выдача разрешения на строительство
	7 рабочих дней
	13.01.2020г.
	21.01.2020г
	
	Колесников Р.Е.

	7.
	Получение субвенций из краевого бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
	15 рабочих дней
	13.01.2020г.
	31.01.2020г
	
	Александрова С.А.
Лукина А.В.

	8.
	Выбор строительной организации
	
	
	
	
	

	8.1.
	Проведение открытого конкурса в электронной форме по выбору строительной организации
	 30 рабочих дней
	03.02. 2020г.
	13.03.2020г
	
	Игнатов Е.А. Александрова С.А.


	8.2. 
	Заключение муниципального контракта
	14 рабочих дней
	16.03.2020г.
	02.04.2020г
	
	Игнатов Е.А. Александрова С.А.


	9.
	Внесение изменений в проект
	
	16.03.2020г.
	02.04.2020г
	
	Лукина А.В.

	10.
	Строительство объекта
	
	
	
	
	

	10.1.
	Строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики» 
	66 рабочих дней
	06.04.2020г.
	06.07.2020г
	
	Строительная организация
Александрова С.А.

	10.2.
	Внутренняя отделка помещений
	44 рабочих дня
	07.07.2020г.
	07.09.2020г
	
	Строительная организация
Александрова С.А.

	10.3.
	Закупка и установка оборудования и мебели
	23 рабочих дня
	08.09.2020г.
	08.10.2020г
	
	Строительная организация
Александрова С.А.

	11.
	Сдача объекта в эксплуатацию
	34 рабочих дня
	09.10.2020г.
	25.12.2020г
	
	Строительная организация
Александрова С.А.





Заместитель главы муниципального 
образования Абинский район                           ___________	                     В.Н.Науменко
		 

Начальник управления строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации 
муниципального образования 
Абинский район	                                     ____________                  С.А.Александрова


