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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А. Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание условий для занятия спортом
	Наименование направления
	Физическая культура и спорт

	Наименование проекта
	Создание условий для занятия спортом

	Краткое наименование проекта
	Создание условий для занятия спортом

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019
	31.12.2019

	Куратор проекта
	Мищук С.П. – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Саенко С.А. – начальник отдела по физической культуре и спорту

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Александрова С.А. – начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;
Анацкая А.Д. – заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления;
Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;
Мазанко Н.В.  – главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»;
Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства;
Семендяев А.В. – начальник правового управления;
Синюк А.В. – директор МКУ СШ «Виктория»;
Скляр С.В. – директор МБУ СШ «Юность»;
Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности

	Инициатор проекта
	Мазанко Н.В. 













2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем строительства новых спортивных сооружений

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (2018 год год)
	Период, год

	
	
	
	
	2019 год


	
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов (%)
	основной
	40,6
	40,9

	
	Доля граждан Абинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
	показатель второго уровня
	47,7
	52

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Строительство на территории Абинского района не менее 2 спортивных объектов.
2. Вовлечение не менее 200 человек в систематические занятия физической культурой и спортом.

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Строительство спортивно-игровых площадок на территории общеобразовательных школ позволит проводить уроки физической культуры и тренировочные занятия на свежем воздухе и привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом дополнительное количество граждан разного возраста и социального статуса. Техническая оснащенность площадок позволяет развивать такие виды спорта, как баскетбол, гандбол, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика и др. 

















3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	
	1. Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении по адресу: пгт. Ахтырский, 
ул. Свободы, 31 (территория СОШ № 42)

	1. 
	Подготовительный этап
	контрольная точка 
	01.01.- 15.07.2019

	2.
	Выбор подрядной организации
	контрольная точка 
	15.07.-15.08.2019

	3.
	Строительные работы
	контрольная точка
	15.09.-01.11.2019

	4.
	Завершение строительства
	контрольная точка
	01.11.-31.12.2019

	
	2. Строительство спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении, расположенной по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Почтовая

	1.
	Подготовительный этап
	контрольная точка 
	01.01.-31.01.2019

	2.
	Выбор подрядной организации
	контрольная точка 
	15.07.-15.08.2019

	3.
	Строительные работы
	контрольная точка
	15.08.-01.10.2019

	4
	Завершение строительства
	контрольная точка
	01.10.-31.12.2019




4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие (уменьшение) финансирования

[bookmark: _GoBack]
	поиск средств за счет бюджета муниципального образования Абинский район

	2.
	Отсутствие заинтересованности граждан, проживающих на территории Абинского района, в реализации проекта
	расширение информационно-разъяснительной кампании

	Возможности

	1.
	Выделение дополнительных денежных средств на достижение цели проекта
	установка уличных тренажеров, дополнительного оборудования на спортивно-игровых площадках

	2.
	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	проведение мероприятий по повышению эффективности функционирования учреждений физической культуры и спорта




5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	- муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта»

	Формальные основания для инициации
	- строительство спортивных объектов шаговой доступности

	Дополнительная информация
	- С 2006 года на территории Абинского района построены 23 спортивно-игровые площадки. Практически все они находятся на территории общеобразовательных школ, что позволяет жителям Абинского района заниматься физической культурой и спортом в шаговой доступности от места жительства. Но еще не везде построены такие спортивные объекты. Необходимо развивать спортивную базу поселений, делать ее совершеннее, что привлечет жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом


5

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	2019 год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении по адресу: 
пгт. Ахтырский, ул. Свободы, 31 (территория СОШ № 42)
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Краевой бюджет
	2601,4
	2601,4

	
	
	Местный бюджет
	2073,0
	2073,0

	
	Итого:
	
	4674,4
	4674,4

	
	Строительство спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении, расположенной по адресу: пгт. Ахтырский, 
ул. Почтовая
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Краевой бюджет
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	1482,4
	1482,4

	
	Итого:
	
	1482,4
	1482,4

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	0
	0

	
	Итого
	
	6156,8
	6156,8





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	4
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов 
	%
	ЕПС = ЕПСф/ЕПСн
	ЕПСф – фактическая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных объектов
ЕПСн – нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	Федеральный статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
	Мазанко Н.В.

	5
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	%
	Дз = Чз/Чн × 100
	Чз – численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чн – численность населения  в возрасте от 3 до 79 лет
	Федеральный статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
	Мазанко Н.В.



	Заместитель главы муниципального образования Абинский район
	
	
	
	С.П. Мищук

	
	
	подпись
	
	

	Начальник отдела по физической культуре и спорту
	
	
	
	С.А. Саенко

	
	
	подпись
	
	



Команда проекта 

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Мищук Сергей Петрович
	Заместитель главы муниципального образования Абинский район
	Куратор проекта

	2
	Саенко Сергей Анатольевич
	Начальник отдела по физической культуре и спорту 
	Руководитель проекта

	3
	Мазанко Наталья Викторовна
	Главный специалист отдела по физической культуре и спорту
	Инициатор проекта

	4
	Александрова Светлана Александровна
	начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	Участник проекта

	5
	Анацкая Антонина Дмитриевна
	заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления
	Участник проекта

	6
	Игнатов Евгений Александрович
	начальник отдела размещения муниципального заказа
	Участник проекта

	7
	Самбур Ирина Васильевна
	директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район
	Участник проекта

	8
	Сапрунов Андрей Вячеславович
	начальник управления архитектуры и градостроительства
	Участник проекта

	9
	Семендяев Александр Викторович
	начальник правового управления
	Участник проекта

	10
	Синюк Андрей Владимирович
	директор МКУ СШ «Виктория
	Участник проекта

	11
	Скляр Сергей Викторович
	директор МБУ СШ «Юность
	Участник проекта

	12
	Чернейко Наталья Александровна
	начальник управления муниципальной собственности
	Участник проекта




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Строительство плоскостных спортивных сооружений

Дата начала: 1 января 2019 года
Срок выполнения: 31 декабря 2019 года.

	Куратор проекта
	Мищук Сергей Петрович – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Саенко Сергей Анатольевич – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Александрова С.А. – начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;
Анацкая А.Д. – заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления;
Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;
Мазанко Н.В.  – главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»;
Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства;
Семендяев А.В. – начальник правового управления;
Синюк А.В. – директор МКУ СШ «Виктория»;
Скляр С.В. – директор МБУ СШ «Юность»;
Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности

	Разработчик плана
	Мазанко Наталья Викторовна 









 Календарный план-график управления проектом 
	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Дли-тель-ность (дней)
	Начало
	Оконча-ние
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.
	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Свободы, 31 (территория СОШ № 42)
	365
	01.01.
2019
	31.12.
2019
	
	С.А. Саенко,
С.В. Скляр

	1.
	Подготовительный этап
	196
	01.01.
2019
	15.07.
2019
	
	

	1.1.
	Подготовка письма главе муниципального образования Абинский район о выделении денежных средств и внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта»
	31
	01.01.
2019
	31.01.
2019
	выписка из бюджета
	С.А. Саенко,
А.Д. Анацкая

	1.2.
	Выделение земельного участка для строительства  многофункциональной спортивно-игровой площадки
	28
	01.02.
2019
	28.02.
2019
	Договор безвозмездного пользования земельным участком
	Н.А. Чернейко,
С.В. Скляр

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3.
	Направление пакета документов на конкурсный отбор в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

	30
	01.05.
2019
	01.06.
2019
	Письмо
	С.А. Саенко

	1.4.
	Заключение соглашения с министерством физической культуры и спорта краснодарского края о предоставлении субсидии на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки
	15
	01.07.
2019
	15.07.
2019
	Соглашение
	С.А. Саенко,
А.В. Семендяев

	2.
	Выбор подрядной организации
	31
	15.07.
2019
	15.08
2019
	
	

	2.1.
	Размещение аукционной документации 
	15
	15.07.
2019
	30.07.
2019
	присвоение номера размещенной аукционной документации
	С.В. Скляр,
С.А. Саенко,
Е.А. Игнатов

	2.2.
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы 
	5
	29.07.
2019
	02.08.
2019
	размещение протокола
	Е.А. Игнатов

	2.3
	Заключение муниципального контракта с подрядной организацией на строительно-монтажные работы


	10
	06.08.
2019
	15.08.
2019
	муниципальный контракт
	С.В. Скляр

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Строительные работы
	45
	15.09.
2019
	01.11.
2019
	
	

	3.1
	Строительно-монтажные работы согласно контракту)
	45
	15.09.
2019
	01.11.
2019
	
	С.В. Скляр 

	3.2.
	Подготовка еженедельного фото-отчета в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края о ходе строительно-монтажных работ (по четвергам)
	45
	15.09.
2019
	01.11.
2019
	Фото-материалы
	С.В. Скляр,
С.А. Саенко

	4.
	Завершение строительства
	61
	01.11.
2019
	31.12.
2019
	
	С.В. Скляр

	4.1.
	Приемка в эксплуатацию
	
	
	до 01.11.
2019
	Акт КС-2, 
КС-3
	С.В. Скляр

	4.2.
	Передача многофункциональной спортивно-игровой площадки балансосодержателю
	61
	01.11.
2019
	31.01.
2019
	Постановление администрации МО Абинский район
	С.В. Скляр
С.А. Саенко
Н.А. Чернейко

	II.
	Строительство спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении, расположенной по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Почтовая
	365
	01.01.
2019
	31.12.
2019
	
	С.А. Саенко,
А.В. Синюк

	1.
	Подготовительный этап
	31
	01.01.
2019
	31.01.
2019
	
	

	1.1.
	Выделение земельного участка для строительства  спортивно-игровой площадки
	31
	01.01.
2019
	31.01.
2019
	Договор безвозмездного пользования земельным участком
	Н.А. Чернейко,
А.В. Синюк

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.
	Подготовка письма главе муниципального образования Абинский район о выделении денежных средств и внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта»
	31
	01.01.
2019
	31.01.
2019
	выписка из бюджета
	С.А. Саенко,
А.Д. Анацкая

	2.
	Выбор подрядной организации
	31
	15.07.
2019
	15.08.
2019
	
	

	2.1.
	Размещение аукционной документации 
	10
	15.07.
2019
	24.07.
2019
	присвоение номера размещенной аукционной документации
	А.В. Синюк,
С.А. Саенко,
Е.А. Игнатов

	2.2.
	Проведение аукциона по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы
	5
	25.07.
2019
	29.07.
2019
	размещение протокола
	Е.А. Игнатов

	2.3.
	Заключение муниципального контракта с подрядной организацией на строительно-монтажные работы
	10
	05.08.
2019
	15.08.
2019
	муниципальный контракт
	А.В. Синюк

	3.
	Строительные работы
	46
	15.08.
2019
	01.10.
2019
	
	

	3.1.
	Строительно-монтажные работы согласно контракту

	46
	15.08.
2019
	 01.10.
2019
	
	А.В. Синюк

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Завершение строительства
	62
	01.10.
2019
	31.12.
2019
	
	

	4.1.
	Приемка в эксплуатацию
	
	
	до 01.10.
2019
	Акт КС-2,
КС-3
	А.В. Синюк

	4.2.
	Передача многофункциональной спортивно-игровой площадки балансосодержателю
	62
	01.10.
2019
	31.12.
2019
	Постановление администрации МО Абинский район
	А.В. Синюк
С.А. Саенко
Н.А. Чернейко




	Заместитель главы муниципального образования Абинский район
	
	
	
	С.П. Мищук

	
	
	подпись
	
	

	Начальник отдела по физической культуре и спорту
	
	
	
	С.А. Саенко

	
	
	подпись
	
	




