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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Безопасный город» 
1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

	Наименование направления
	Обеспечение безопасности

	Наименование проекта
	«Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

	Краткое наименование проекта
	«Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

	Срок начала и окончания проекта
	12 август 2019 год
	15 мая 2020 года

	Куратор проекта
	Мищук С.П. - заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Гудин В.В. - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Чуприна В.В. - директор МКУ «ЕДДС»
Попов А.В. - заместитель директора МКУ «ЕДДС»
Бондаренко Н. П. - главный специалист отдела ГО и ЧС
Игнатов Е.А. - начальник отдела муниципальных закупок
Алейников В.В. - заместитель главы Абинского городского поселения по ЖКХ
Васильев А.Г. - заместитель главы Ахтырского городского поселения
Кирячек Ю.В. - директор филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети»
Шейкин С.Н. - начальник линейно-технического цеха Абинский район городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»
Исаев П.Ю. - главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края          

	Инициатор проекта
	Гудин В.В. - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций





2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС.

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС.
Прокладка оптоволоконной линии связи от ситуационного центра до памятника «Скорбящая мать» 2,9 км. Установка 43 видеокамер

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
2. Повышение уровня комплексной безопасности граждан.



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Обследование мест прокладки оптоволоконной линии связи, установки камер видеонаблюдения
	Контрольная точка
	15.09.2019 г.

	2.
	Проведение аукциона
	Контрольная точка
	25.10.2019 г.

	3.
	Выполнение работ
	Контрольная точка
	30.04.2020 г.

	4.
	Анализ выполненных мероприятий 
	Контрольная точка
	15.05.2020 г.






4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие подрядчика
	Внесение изменения в проект, проведение повторного аукциона

	2.
	Значительное повышение стоимости проекта
	Письмо главе муниципального образования о дополнительном выделении денежных средств

	3.
	Сбой сроков поставки оборудования
	Осуществление контроля за перечислением денежных средств поставщику

	Возможности

	



[bookmark: _GoBack]5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2023 годы

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


4

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Бюджетные средства
	Всего

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	

	
	
	Местный бюджет
	2,5815
	-
	2,5815

	
	Итого:
	
	-
	-
	

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	

	Итого 
	
	
	2,5815
	-
	2,5815





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



Куратор проекта 
заместитель главы муниципального образования		                                        ____________		Мищук С.П.
							

Руководитель проекта
начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций       		_____________		Гудин В.В.
							   











Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	
	Мищук С.П.
	заместитель главы муниципального образования Абинский район
	Координатор проекта

	
	Гудин В.В.
	начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
	Руководитель, инициатор проекта

	
	Чуприна В.В.
	директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Единая дежурно-диспетчерская служба», секретарь рабочей группы
	Участник проекта

	
	Попов А.В.
	заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Единая дежурно-диспетчерская служба»
	Участник проекта

	
	Игнатов Е.А.
	начальник отдела муниципальных закупок
	Участник проекта

	
	Бондаренко Н.П.
	главный специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
	Участник проекта

	
	Алейников В.В.
	заместитель главы Абинского городского поселения по ЖКХ
	Участник проекта

	
	Васильев А.Г.
	заместитель главы Ахтырского городского поселения
	Участник проекта

	
	Кирячек Ю.В.
	директор филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети»
	Участники проекта

	
	Шейкин С.Н.
	начальник линейно-технического цеха Абинский район городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» 
	Участник проекта

	
	Исаев П.Ю.
	главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края          
	Участник проекта




СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

Дата начала: 12 августа 2019 год
Срок выполнения: 15 мая 2020 года

	Куратор проекта
	Мищук Сергей Петрович – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Гудин Владимир Валентинович - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

	Исполнители и соисполнители проекта
	Чуприна В.В. - директор МКУ «ЕДДС»
Попов А.В. - заместитель директора МКУ «ЕДДС»
Бондаренко Н. П. - главный специалист отдела ГО и ЧС
Игнатов Е.А. - начальник отдела муниципальных закупок
Алейников В.В. - заместитель главы Абинского городского поселения по ЖКХ
Васильев А.Г. - заместитель главы Ахтырского городского поселения
Кирячек Ю.В. - директор филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети»
Шейкин С.Н. - начальник линейно-технического цеха Абинский район городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»
Исаев П.Ю. - главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края          

	Разработчик плана
	Бондаренко Н.П.



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	Обследование мест прокладки оптоволоконной линии связи
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение обследования мест прокладки оптоволоконной линии связи
	5
	1.08.2019 г.
	5.08. 2019 г.
	
	Чуприна В.В.

	1.2
	Определения мест установки камер и коммутационного оборудования     
	3
	6.08.2019 г.
	8.08. 2019 г.
	
	Чуприна В.В.

	1.3
	Подготовка и согласование основных технических решений
	30
	15.08.2019 г.
	15.09. 2019 г.
	
	Чуприна В.В.

	2.
	Проведение аукциона
	30
	15.09.2019 г.
	15.10.2019 г.
	
	Игнатов Е.А.
Гудин В.В.
ЧупринаВ.В.

	2.1
	Внесение изменения в проект
	10
	15.10.2019 г.
	25.10.2019 г.
	
	Бондаренко Н.П.

	2.2
	Подбор конкурентных предложений
	30
	15.09.2019 г.
	15.10.2019 г.
	
	Игнатов Е.А.

	2.4
	Заключение контракта 
	10
	15.10.2019 г.
	25.10.2019 г.
	
	Игнатов Е.А.

	2.4.1
	на оптоволоконную линию связи
	10
	15.10.2019
	25.10.2019 г.
	
	ИгнатовЕ.А.

	2.4.2
	на приобретение видеокамер
	10
	15.10.2019
	25.10.2019 г.
	
	Игнатов Е.А.

	3.
	Выполнение работ
	30
	26.10.2019 г.
	26.11.2019 г.
	
	по результатам аукциона

	3.1 
	Прокладка оптоволоконной линии связи
	30
	26.10.2019 г.
	26.11.2019 г.
	
	по результатам аукциона

	3.2
	Поставка видеокамер
	30
	26.10.2019 г.
	26.11.2019 г.
	
	по результатам аукциона

	3.3
	Монтаж, интеграция в систему видеонаблюдения
	160
	26.11.2019 г.
	30.04.2020 г.
	
	Чуприна В.В.
Алейников В.В.

	4.
	Анализ выполненных мероприятий 
	15
	30.04.2020 г.
	15.05.2020 г.
	
	Гудин В.В.





