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УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ольгинского сельского поселения Абинский район

__________________ А.И.Скрынько
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Благоустройство общественной территории
	Наименование направления
	Жилье и городская среда

	Наименование проекта
	Благоустройство общественной территории

	Краткое наименование проекта
	Благоустройство общественной территории

	Срок начала и окончания проекта
	С 1 сентября 2019 года
	по 31 декабря 2020 года

	Куратор проекта
	Сущенко Е.А. – начальник общего отдела администрации Ольгинского сельского поселения;



	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Гикало О. Г. – начальник финансового отдела администрации Ольгинского сельского поселения;

Первогласенко А.В. – ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения;

Омельчак Е.В. - ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения

Майструк Н.В. - специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района

Гарелова В.Ю. – директор МКУ «Централизованная бухгалтерия».

	Инициатор проекта
	Первогласенко А.В. – ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения;


2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Создание зоны отдыха для жителей хутора (установка детской площадки, спортивного оборудования, разбивка парковой зоны)

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	1. Создание благоприятный условий для проведения досуга населения х.Ленинский.

2. Благоустройство территории хутора.

3. Продолжение традиций старшего поколения.

4. Укрепление семейных взаимоотношений

5.Создание зоны отдыха  (детская площадка, парковая зона, спортивное оборудование)

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	В результате проведенных мероприятий будет улучшен эстетический вид хутора, жители получат возможность проводить вечерний культурный досуг, вопрос занятости детей и подростков будет разрешен. 


3. Этапы и контрольные точки  
	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Подготовительные работы
	контрольная точка 
	01.09-31,12.2019

	2. 
	Определение поставщиков и подрядчиков
	контрольная точка 
	01.02.-25.05.2020

	3.
	Подготовка территории для выполнения запланированных работ
	контрольная точка 
	30.05.-09.07.2020

	4. 
	Ремонтно-строительные работы
	контрольная точка 
	10.07.-31.10.2020

	5.
	Оплата приобретенного оборудивания
	контрольная точка
	15.05.-15.11.2020

	6.
	Анализ использования бюджетных средств и выполненных мероприятий
	контрольная точка 
	01.12.-29.12.2020


4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Длительность процедуры закупок
	Затянется процесс приобретения материалов и оборудования. 

	2.
	Погодные условия
	Затянуться сроки реализации. В связи с чем, срок будет продлен.

	Возможности

	1.
	
	


5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	муниципальная  программа Ольгинского сельского поселения Абинского района «Формирование современной городской среды на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» 2018-2024 гг.

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, тыс. руб.
	Сумма финансирования 2020 год

	
	
	
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	Краевой бюджет
	0

	
	
	Местный бюджет
	130,0

	
	Итого:
	
	-

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-

	Итого 
	
	
	130,0


7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Должность куратора проекта 

_____________

Е.А.Сущенко







   (подпись)
Команда проекта 
	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Сущенко Е.А. 
	начальник общего отдела администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района
	Координатор проекта
Руководитель проекта

	2.
	Первогласенко А.В. 
	Ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района
	Инициатор проекта

	3.
	Гикало О.Г.
	начальник финансового отдела администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района
	Участники проекта

	4.
	Омельчак Е.В. 
	Ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района
	Участники проекта

	5.
	Майстук Н.В. 
	специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района
	Участники проекта

	6.
	Гарелова В. 
	директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
	Участники проекта


СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Благоустройство общественной территории
Дата начала: 1 сентября 2019 года

Срок выполнения: 31 декабря 2020 года.

	Куратор проекта
Руководитель проекта
	Сущенко Е.А. – начальник общего отдела;

Ольгинского сельского поселения Абинского района

	Исполнители и соисполнители проекта
	Гикало О.Г. – начальник финансово-экономического отдела;

Первогласенко А.В. – ведущий специалист администрации Ольгиского сельского поселения;

Гарелова В – директор МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Омельчак Е.В. - ведущий специалист администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района

	Разработчик плана
	Первогласенко А.В.


 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	
	Подготовительные работы
	
	

	1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательные) – составление проектно-сметной документации для передачи на государственную экспертизу
	60
	1 сентября

2019
	31 декабря

2019
	
	Первогласенко А.В



	2.
	Определение поставщиков и подрядчиков
	

	2.1
	Запрос коммерческих предложений у возможных поставщиков и подрядчиков
	10
	1 февраля 2020
	10 февраля 2020
	
	Гикало О.Г.

	2.2
	Заключение и проверка договоров, контрактов и первичной документации на поставку материалов, необходимого оборудования
	75
	1 марта 2020
	15 мая 2020
	
	Гарелова В.Ю.

	2.3
	При необходимости проведение торгов
	75
	1 марта 2020
	15 мая 2020
	
	Гикало О.Г.

	2.4
	После проведения торгов заключение контрактов и подписание первичных документов 
	10
	15 мая 2020
	25 мая 2020
	
	Гикало О.Г.

	3.
	Подготовка территории для выполнения запланированных работ
	

	3.1
	Демонтаж покрытий, асфальтобетонных и цементно-бетонных  оснований 
	30
	30 мая 2020 года
	30 июня 2020 года
	
	Омельчак Е.В.

	3.2
	Земляные работы – разработка грунта, планировка площадей
	10
	30 июня 2020
	09 июля 2020
	
	Омельчак Е.В.

	4.
	Ремонтно-строительные работы
	

	4.1
	Устройство бортовых камней, оснований, обустройство тротуара асфальтобетонным и плиточным покрытием, создание ливневой канализации
	30
	10 июля 2020
	11 августа 2020
	
	Омельчак Е.В.

	4.2
	Монтаж наружного освещения 
	20
	12 августа 2020
	22 августа 2020
	
	Омельчак Е.В.

	4.2
	Установка оборудования для детских и спортивных площадок, лавочки, урны
	20
	12 августа 2020
	22 августа 2020
	
	Омельчак Е.В.

	4.3
	Обустройство и озеленение территории – высадка деревьев, цветов, создание газонов
	20
	1 сентября 2020
	31 октября 2020
	
	Омельчак Е.В.
Сущенко Е.А.

	5
	Оплата приобретенных материалов, оборудования и выполненных работ и услуг
	225
	15 мая 2020
	15 ноября 2020 
	
	Гарелова В.Ю.

	5.
	Анализ использования бюджетных средств и выполненных мероприятий
	

	5.1
	Учет использованных бюджетных средств, составление отчетной документации
	60
	1 декабря 2020
	29 декабря 2020
	
	Гикало О.Г.
Гарелова В.Ю.

	5.2
	Итоговый результат национального проекта «Благоустройство общественной территории»
	30
	15 ноября 2020
	15 декабря 2020
	
	А.В.Скрынько


Глава Ольгинского  сельского поселения



  А.В.Скрынько
