

7

[bookmark: Par412][bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

	Наименование направления
	Потребительская сфера

	Наименование проекта
	Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

	Краткое наименование проекта
	Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

	Срок начала и окончания проекта
	С 15 августа 2019 года
	по 31 декабря 2019 года

	Куратор проекта
	Белая О.Б. – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;
Савченко О.С. – заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;
Семендяев А.В. – начальник правового управления.
Специалисты сельских и городских поселений, участвующие в разработке внедрения новых механизмов размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

	Инициатор проекта
	Савченко О.С. – заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей




2. Содержание проекта
	Цель проекта
	1. Улучшение организации торговли 
2. Повышение контроля над торговой деятельностью хозяйствующих субъектов Абинского района.
3. Повышение поступлений денежных средств в бюджеты поселений от предоставления права размещения нестационарных торговых объектов.

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Обеспечение единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района.
2. Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района.
3. Создание условий для обеспечения жителей района качественными и безопасными товарами и услугами.
4. Обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на территории Абинского района

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта определяется по результатам оценки рыночной стоимости права на размещение, проводимой хозяйствующими субъектами оценочной деятельности по заказу сельских и городских администраций в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Анализ размещения нестационарных объектов торговли
	Контрольная точка
	26 сентября 2019 года

	2. 
	Определение стартовой цены торгов
	Контрольная точка
	27 октября 2019 года

	3.
	Подготовка НПО по поселениям
	Контрольная точка
	25 декабря  2019 года

	4.
	Анализ проведенных мероприятий (расчет дополнительных поступлений в бюджеты поселений)
	Контрольная точка
	25 января 
2020 года






4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	
	

	Возможности

	1.
	Повышение поступлений денежных средств в бюджеты поселений от предоставления права размещения нестационарных торговых объектов.
	Проведение оценки размера рыночной стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов для определения стартовой цены торгов с  


5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	-

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


4

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	3-ий год
	№ год
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	
	
	-
	-
	-
	-
	-





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



Заместитель главы муниципального образования,
начальник управления экономического развития                               		                                                    О.Б. Белая
							

Начальник отдела потребительской сферы и 
защиты прав потребителей	                                                                                                                                         Е.В. Львова
							   










Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Белая О.Б.
	заместитель главы муниципального образования Абинский район
	Координатор проекта

	2.
	Львова Е.В.
	начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей
	Руководитель проекта

	3.
	Савченко О.С.
	заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей
	Инициатор проекта

	4.
	Семендяев А.В. 
	начальник правового управления
	Участник проекта

	5.
	Тихонова Е.В.
	начальник отдела экономического развития и торговли администрации Абинского городского поселения
	Участник проекта

	6.
	Тучкова Э.В. 
	Специалист 1 категории МБУ АТУ Холмского сельского поселения
	Участник проекта

	7.
	Казакова Н.В. 
	Ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения
	Участник проекта

	8.
	Осьминина С.Г. 
	Заместитель директора МКУ АТУ Мингрельского сельского поселения
	Участник проекта

	9.
	Майстнер Н.А. 
	начальник финансово-экономического отдела администрации Федоровского сельского поселения
	Участник проекта

	10.
	Щербинина М.Г.
	начальник общего отдела администрации Светлогорского сельского поселения
	Участник проекта






СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

Дата начала: 15 августа 2019 года
Срок выполнения: 25 января 2020 года.

	Куратор проекта
	Белая О.Б. – заместитель главы муниципального образования Абинский район

	Руководитель проекта
	Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей 

	Исполнители и соисполнители проекта
	Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;
Савченко О.С. – заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;
Семендяев А.В. – начальник правового управления.
Специалисты сельских и городских поселений, участвующие в разработке внедрения новых механизмов размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

	Разработчик плана
	Савченко О.С.



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Анализ размещения нестационарных объектов торговли 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение анализа размещения нестационарных объектов торговли, общественного питания и услуг по территориям поселений.
	10
	15 августа
2019
	25 августа 2019
	
	Савченко О.С.

	1.2
	Проведение аукционов по определению администрациями сельских и городских поселений, хозяйствующих субъектов, проводящих оценку рыночной стоимости права на размещение нестационарных объектов при определении стартовой цены торгов.
	30
	26 августа 2019
	26 сентября 2019
	
	Специалисты сельских и городских поселений, участвующие в разработке внедрения новых механизмов размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

	2
	Определение стартовой цены торгов
	
	
	
	
	

	2.1
	Организация рабочей группы по изучению предложений хозяйствующих субъектов, по размеру  рыночной стоимости права на размещение нестационарных объектов при определении стартовой цены торгов.
	30
	27 сентября  2019
	27 октября  2019
	
	Львова Е.В.

	3
	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих процедуры торгов с учетом предложений рабочей группы и принятых к работе хозяйствующих субъектов 
	30
	28 октября  2019
	25 декабря  2019
	
	Специалисты сельских и городских поселений

	4
	Анализ проведенных мероприятий (расчет дополнительных поступлений в бюджеты поселений)
	5
	20 января 2020
	25 января 2020
	
	Львова Е.В.




