УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район


__________________В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов по предоставлению земельных участков 
для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей

	Наименование направления
	Земельные отношения

	Наименование проекта
	Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей

	Краткое наименование проекта
	Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей

	Срок начала и окончания проекта
	С 10 августа 2019 года
	по 31 декабря 2019 года

	Куратор  и руководитель проекта

	Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Поступинская С.Н. – заместитель начальника управления муниципальной собственности;

Семендяев А.В. – начальник правового управления;

Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор;

Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения; 

Хвостиков И.В.- глава Варнавинского сельского поселения;

Михайлова Т.В. – глава Светлогорского сельского поселения;

Биушкин И.В. – глава Федоровского сельского поселения;

Дубровин И.В. – глава Мингрельского сельского поселения;

Харченко В.Д. – глава Ольгинского сельского поселения;

Кулинич Л.Н. – кадастровый инженер ИП Кулинич;

Савельева О.В. – начальник общего отдела

	Инициатор проекта
	Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности


2. Содержание проекта

	Цель проекта
	1. Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

2. Обеспечение социальной поддержкой многодетных семьей.


	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	1.Заключение 8 договоров аренды земельных участков. 

2.Возможность получения земельного участка в собственность бесплатно, после строительства жилого дома.

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	1.Заключение 8 договоров аренды земельных участков. 

2.Возможность получения земельного участка в собственность бесплатно, после строительства жилого дома.


3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Формирования перечня свободных земельных участков
	Контрольная точка
	До 8 ноября 2019 года

	2. 
	Вынесение проекта о включении сформированных земельных участков в перечень свободных земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей на рассмотрение Совета муниципального образования Абинский район
	Контрольная точка
	До 28 ноября 2019 года

	3. 
	Размещение утвержденного проекта решения Совета муниципального образования Абинский район в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления
	Контрольная точка
	До 29 декабря 2019 года

	4.
	Подача заявлений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим  трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков 
	Контрольная точка
	До 30 декабря 2019 года


4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отказ граждан, имеющих трех и более детей от подачи заявлений о предоставлении сформированных земельных участков в связи с удаленностью земельных участков от центра.
	Формирование земельных участков вблизи существующей инфраструктуры

	Возможности

	1.
	-
	-


5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Управление муниципальной собственностью» на 2019 - 2023 годы

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации

	
	
	
	2019 год

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-


	
	
	Местный бюджет
	55,5

	
	Итого:
	
	55,5

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-


	Итого 
	
	
	55,5


7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	-
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Начальник управления 

муниципальной собственности                                                            Н.А. Чернейко
Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1.
	Чернейко Н.А.
	начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район
	координатор проекта и руководитель проекта

	2.
	Поступинская С.Н.
	заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район
	Инициатор проекта

	3.
	Сапрунов А.В.
	начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	
	Савельева О.В. 
	начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	
	Семендяев А.В. 
	начальник правового управления администрации муниципального образования Абинский район
	Участники проекта

	
	Кулинич Л.Н. 
	кадастровый инженер ИП Кулинич Л.П.
	Участники проекта

	
	Генералов А.В. 
	руководитель филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Абинском районе
	Участники проекта

	
	Ахуба В.В. 
	 глава Холмского сельского поселения
	Участники проекта

	
	Хвостиков И.В. 
	глава Варнавинского сельского поселения
	Участники проекта

	
	Михайлова Т.В.
	глава Светлогорского сельского поселения
	Участники проекта

	
	Биушкин И.В.
	глава Федоровского сельского поселения
	Участники проекта

	
	Дубровин И. В.
	глава Мингрельского сельского поселения
	Участники проекта

	
	Харченко В.Д.
	глава Ольгинского сельского поселения
	Участники проекта


СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей

Дата начала: 10 августа 2019 года

Срок выполнения: 31 декабря 2019 года.

	Куратор и руководитель проекта
	Чернейко Наталья Александровна – начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Поступинская С.Н. – заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район;

Семендяев А.В. – начальник правового управления администрации муниципального образования Абинский район;

Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район;
Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения; 

Хвостиков И.В.- глава Варнавинского сельского поселения;

Михайлова Т.В. – глава Светлогорского сельского поселения;

Биушкин И.В. – глава Федоровского сельского поселения;

Дубровин И.В. – глава Мингрельского сельского поселения;

Харченко В.Д. – глава Ольгинского сельского поселения;

Кулинич Л.Н. – кадастровый инженер ИП Кулинич;

Савельева О.В. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;

Генералов А.В. – руководитель филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Абинском районе

	Разработчик плана
	Поступинская С.Н.


 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Формирования перечня свободных земельных участков для ИЖС И ЛПХ
	
	
	
	
	Чернейко Н.А.

	1.1
	Предложения глав сельских поселений Абинского района о наличие свободных массивов и земельных участков пригодных для ИЖС и ЛПХ
	19
	12 августа

2019
	30  августа 2019
	
	Ахуба В.В.

Хвостиков И.В.

Михайлова Т.В. 

Биушкин И.В.

Дубровин И.В.

Харченко В.Д.

	1.2
	Подача заявки на проведение кадастровых работ 
	2
	2 сентября 2019
	3 сентября 2019
	
	Поступинская С.Н.

	1.3
	Проведение кадастровых работ и изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории
	30
	4 сентября  2019 
	3 октября 2019 
	
	Кулинич Л.П.

	1.4
	Присвоение адресных ориентиров земельным участкам
	10
	4 октября 2019 
	14 октября 2019 
	
	Ахуба В.В.

Хвостиков И.В.

Михайлова Т.В. 

Биушкин И.В.

Дубровин И.В.

Харченко В.Д.

	1.5
	Получение информации о нахождении свободных земельных участков в определенной территориальной зоне, согласно ПЗЗ, а также имеющихся ограничениях и обременениям
	5
	15 октября 2019
	21 октября 2019
	
	Сапрунов А.В.

	1.6
	Постановка земельных участков на ГКУ
	18
	22 октября 2019
	8 ноября 2019
	
	Поступинская С.Н.

	2
	Вынесение проекта о включении сформированных земельных участков в перечень свободных земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей на рассмотрение Совета муниципального образования Абинский район
	10
	11 ноября 2019
	27 ноября 2019 года
	
	Поступинская С.Н.

Семендяев А.В.



	3
	Размещение утвержденного проекта решения Совета муниципального образования Абинский район в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления
	2
	28 ноября 2019
	29 ноября 2019
	
	Савельева О.В.

	4
	Подача заявлений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим  трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков
	29
	2 декабря 2019
	30 декабря 2019
	
	Генералов А.В.

Поступинская С.Н.


