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[bookmark: Par412]УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Абинский район	
__________________В.А.Иванов


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Абинский район

	Наименование направления
	Градостроительство 

	Наименование проекта
	Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования Абинский район

	Краткое наименование проекта
	Демонтаж рекламных конструкций 

	Срок начала и окончания проекта
	с 1 октября 2019 года
	29 ноября 2019 года

	Куратор проекта
	Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования 

	Руководитель проекта
	Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Пашков А.А. – руководитель ОАО «Водоканал»;
Никитенко Г.И. - ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район;
Тенгелиди М.Ю.  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район

	Инициатор проекта
	Тенгелиди М.Ю.  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район








2. Содержание проекта

	Цель проекта
	1. Привидение архитектурного облика Абинского района в соответствие со ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
2. Повышение безопасности дорожного движения.

	Показатели проекта и их значения по годам*
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение 
(i год)
	Период, год

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год
	№-ый год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	[bookmark: P67]1. Демонтаж 10 незаконно установленных рекламных конструкций;
2. Улучшение архитектурного облика населенного пункта

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Рейды по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций, вручение предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций для их демонтажа в добровольном порядке



3. Этапы и контрольные точки 

	№ п/п 
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок 

	1. 
	Сбор информации 
	контрольная точка 
	до 2 октября 2019 года

	2. 
	Подготовка и направление предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций 
	контрольная точка 
	[bookmark: _GoBack]до 8 октября 2019 года

	3.
	Осмотр мест размещения рекламных конструкций на предмет их добровольного демонтажа 
	контрольная точка 
	до 28 октября 2019 года

	4
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 
	контрольная точка 
	до 28 октября 2019 года

	5 
	Демонтаж рекламных конструкций 
	контрольная точка 
	до 29 ноября 2019 года



4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Не выявлен правообладатель рекламной конструкции 
	Признать ее бесхозяйной 

	2
	Не вручение предписаний на демонтаж рекламной конструкции 
	Уточнение местонахождения владельца 

	3
	Неисправность технических средств
	Ремонт/замена 

	Возможности

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	-

	Взаимосвязь с муниципальными программами
	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Архитектура и градостроительная деятельность» на                 2019-2023 года  

	Формальные основания для инициации
	-

	Дополнительная информация
	-


4

6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Объем финансирования, 
2019 год

	
	
	
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Демонтаж рекламных конструкций
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	Краевой бюджет
	-

	
	
	Местный бюджет
	50,0

	
	Итого:
	
	50,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	-

	Итого 
	
	
	50,0





7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	




Должность куратора проекта 
заместитель главы муниципального образования                                                                        _____________	В.Н.Науменко 

Должность руководителя проекта 	
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор                                                                                   _____________ А.В.Сапрунов










Команда проекта

	№ п/п
	ФИО должностного лица
	Должность 
	Функциональное направление 

	1
	Науменко В.Н.
	заместитель главы муниципального образования
	Координатор проекта

	2
	Пашков А.А.
	Руководитель ОАО «Водоканал»
	Участники проекта

	3
	Никитенко Г.И.
	ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район 
	Участники проекта

	4
	Сапрунов А.В. 
	начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
	Руководитель проекта

	5
	Тенгелиди М.Ю.
	Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства 
	Инициатор проекта













СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Абинский район

Дата начала: 1 октября 2019 года
Срок выполнения: 29 ноября 2019 года.

	Куратор проекта
	Науменко Вадим Николаевич- заместитель главы муниципального образования

	Руководитель проекта
	Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район

	Исполнители и соисполнители проекта
	Пашков А.А. – руководитель ОАО «Водоканал»;
Никитенко Г.И. - ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район;
Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район;
Тенгелиди М.Ю.  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район

	Разработчик плана
	Тенгелиди М.Ю.



 Календарный план-график управления проектом 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Сбор информации

	1.1.
	Осмотр местности, выявление владельцев рекламных конструкций
	2
	1 октября 2019 года
	2 октября 2019 года
	Фотофиксация, письмо-запрос
	Никитенко Г.И., Тенгелиди М.Ю.

	2
	Подготовка и направление предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций 

	2.1
	Подготовка предписания
	2
	3 октября 2019
	4 октября 2019
	Шаблон (форма)
	Никитенко Г.И.

	2.2
	Направление (вручение) предписаний
	2
	7 октября 2019 года 
	8 октября 2019
	Лично, почтовым отправлением 
	Никитенко Г.И.

	3
	Осмотр мест размещения рекламных конструкций на предмет их добровольного демонтажа

	3.1
	Осмотр местности
	35
	9 октября 2019 года
	11 ноября 2019 года
	Акт
	Никитенко Г.И., Тенгелиди М.Ю.

	4
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций

	4.1
	Подготовка муниципального контракта с приложением (техническим заданием)
	6
	10 октября 2019 года
	15 октября 2019 года
	Проект муниципального контракта 
	Тенгелиди М.Ю.

	4.2
	Подписание муниципального контракта со стороны исполнителя
	3
	16 октября 2019 года
	18 октября 2019 года
	муниципальный контракт
	Сапрунов А.В.

	4.3
	Подписание муниципального контракта со стороны заказчика 
	3
	19 октября 2019 года
	21 октября 2019 года
	муниципальный контракт
	Сапрунов А.В.

	5
	Демонтаж рекламных конструкций

	5.1
	Демонтаж рекламных конструкций 
	40
	22 октября 2019 года
	29 ноября 2019 года
	Демонтаж рекламной конструкции 
	Пашков А.А.



Должность куратора проекта 
заместитель главы муниципального образования   __________	В.Н.Науменко 

Должность руководителя проекта 	
начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор        _____________ А.В.Сапрунов
