


# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Абинский район  
от 14.04.17 № 348

## ПЛАН мероприятий по подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения Абинского района

№ п/п	Мероприятия по проведению работ	Сроки исполнения	Ответственный
1	Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения Абинского района	апрель 2017 года	комиссия по подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения
2	Подготовка проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения Абинского района	май 2017 года	управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район
3	Организация и проведение публичных слушаний по проекту предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения Абинского района	июнь 2017 года	комиссия по подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения
4	Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний	июнь 2017 года	управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район
5	Принятие решения о направлении проекта в Совет муниципального образования Абинский район на утверждение либо на отклонение проекта и о направлении его на доработку	июнь 2017 года	глава муниципального образования Абинский район

Начальник управления архитектуры  
и градостроительства, главный архитектор

  
А.В. Сапрунов

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Абинский район  
от 14.04.17 № 348

## СОСТАВ комиссии по подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Мингрельского сельского поселения Абинского района

Огородников Александр Сергеевич	- заместитель главы муниципального образования Абинский район (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства, транспорта), председатель комиссии;
Сапрунов Андрей Вячеславович	- начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район, заместитель председателя комиссии;
Якубенко Светлана Петровна	- заведующий сектором обеспечения градостроительной деятельности МКУ «Административно техническое управление», секретарь.
Члены комиссии:	
Бирюков Анатолий Леонидович	- председатель Совета муниципального образования Абинский район (по согласованию);
Дубровин Игорь Игорьевич	- глава Мингрельского сельского поселения Абинского района (по согласованию);
Пашков Андрей Анатольевич	- директор ОАО «Водоканал» (по согласованию);
Семендяев Александр Викторович	- начальник правового управления администрации муниципального образования Абинский район;