

Протокол № 10
заседания проектного комитета

15 часов
8 июня 2020 года

малый зал
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район О.Б. Белая;

Секретарь - главный специалист управления экономического развития, секретарь рабочей группы Ю.П. Городничая.

Члены проектного комитета:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Анацкая
Антонина Дмитриевна | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец
Вадим Петрович | - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; |
| Китаев
Виталий Валерьевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами; |
| Мищук
Сергей Петрович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Науменко
Вадим Николаевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Уривский
Николай Иванович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Чернейко
Наталья Александровна | - начальник управления муниципальной собственности. |

Приглашенные:

- | | |
|------------------------|--|
| Червинская
Игоревна | Татьяна - Начальник организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район; |
|------------------------|--|

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта «Оказания содействия территориальной избирательной комиссии Абинска в организации проведения выборов депутатов Совета МО Абинский район».

2. Рассмотрения команды и сводный план – график проекта «Организация проведения встреч кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Абинский район с избирателями городских и сельских поселений муниципального образования Абинский район в ходе предвыборной компании».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Паспорт проекта «Оказания содействия территориальной избирательной комиссии Абинска в организации проведения выборов депутатов Совета МО Абинский район».

(Червинская Т.И., Белая О.Б., Науменко В.Н.)

2. Команда и сводный план – графика проекта «Организация проведения встреч кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Абинский район с избирателями городских и сельских поселений муниципального образования Абинский район в ходе предвыборной компаний».

(Червинская Т.И., Белая О.Б., Науменко В.Н.)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорт проекта «Оказания содействия территориальной избирательной комиссии Абинска в организации проведения выборов депутатов Совета МО Абинский район».

2. Рекомендовать Червинской Т.И.

- сформировать команду проекта, срок исполнения – 12.06.2020 г.

- разработать сводный план-график, срок исполнения – 12.06.2020 г.;

- своевременно предоставлять отчет в управление экономического развития согласно установленных дат в сводном план-графике.

3. Утвердить команду и сводный план – график проекта «Организация проведения встреч кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Абинский район с избирателями городских и сельских поселений муниципального образования Абинский район в ходе предвыборной компаний»

Председательствующий



О.Б. Белая

Секретарь:



Ю.П. Городничая