

## Протокол № 11

заседания проектного комитета

15 часов  
16 июня 2020 года

малый зал  
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район О.Б. Белая;

Секретарь - главный специалист управления экономического развития, секретарь рабочей группы Ю.П. Городничая.

### **Члены проектного комитета:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Анацкая<br>Антонина Дмитриевна    | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец<br>Вадим Петрович           | - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды;                            |
| Китаев<br>Виталий Валерьевич      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами;               |
| Мищук<br>Сергей Петрович          | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;                                   |
| Науменко<br>Вадим Николаевич      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;                                   |
| Уривский<br>Николай Иванович      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;                                   |
| Чернейко<br>Наталья Александровна | - начальник управления муниципальной собственности.  |

### **Приглашенные:**

- |                         |         |   |
|-------------------------|---------|---|
| Трошина<br>Владимировна | Ирина   | - Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Абинский район; |
| Червинская<br>Игоревна  | Татьяна | - Начальник организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район.            |

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта «Фестиваль «Кубанские каникулы» для несовершеннолетних, состоявших на разных видах учета».
2. Рассмотрение проекта «Строительство мемориала «Ушедшим и не вернувшимся».
3. Рассмотрение команды и сводный план – график проекта «Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Абинска в организации проведения выборов депутатов Совета МО Абинский район».

## РАССМОТРЕЛИ:

1. Паспорт проекта «Фестиваль «Кубанские каникулы» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета».  


---

 (Трошина И.В., Белая О.Б., Анацкая А.Д.)
2. Паспорт проекта «Строительство мемориала «Ушедшим и не вернувшимся».  


---

 (Савельева О.В., Белая О.Б., Анацкая А.Д.)
3. Команду и сводный план – график проекта «Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Абинска в организации проведения выборов депутатов Совета МО Абинский район»  


---

 (Трошина И.В., Белая О.Б., Анацкая А.Д.)

## РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорт проекта «Фестиваль «Кубанские каникулы» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета».
2. Рекомендовать Трошина И.В.
  - сформировать команду проекта, срок исполнения – 18.06.2020 г.
  - разработать сводный план-график, срок исполнения – 18.06.2020 г.;
  - своевременно предоставлять отчет в управление экономического развития согласно установленных дат в сводном план-графике.
3. Утвердить паспорт проекта «Строительство мемориала «Ушедшим и не вернувшимся».
4. Рекомендовать Ю.П. Городничей
  - сформировать команду проекта, срок исполнения – 25.06.2020 г.
  - разработать сводный план – график, срок исполнения – 25.06.2020 г.;
  - своевременно предоставить отчет в управление экономического развития согласно установленных дат в сводном план-графике.
5. Утвердить команду и сводный план – график проекта «Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Абинска в организации проведения выборов депутатов Совета МО Абинский район»

Председательствующий



О.Б. Белая

Секретарь:



Ю.П. Городничая