

Протокол № 13

заседания проектного комитета

15 часов
7 августа 2020 года

малый зал
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район О.Б. Белая;

Секретарь - главный специалист управления экономического развития, секретарь рабочей группы Ю.П. Городничая.

Члены проектного комитета:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Анацкая
Антонина Дмитриевна | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец
Вадим Петрович | - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; |
| Китаев
Виталий Валерьевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами; |
| Мищук
Сергей Петрович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Науменко
Вадим Николаевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Уривский
Николай Иванович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Чернейко
Наталья Александровна | - начальник управления муниципальной собственности. |

Приглашенные:

- | | | |
|-------------------------|----------|--|
| Науменко
Анатольевна | Ольга | - Начальник архивного отдела администрации муниципального образования Абинский район; |
| Лукина
Владимировна | Анжелика | - Начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район; |
| Вавулина
Викторовна | Лариса | - Главный специалист управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта «Перевод метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки».
2. Рассмотрение проекта «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально – экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2023 года».
3. Рассмотрение команды и сводного плана – графика проекта «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2021 год».

РАССМОТРЕЛИ:

1. Паспорт проекта «Перевод метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки».

(Науменко О.А., Белая О.Б., Мищук С.П.)

2. Паспорт проекта, команду и сводный план-график проекта «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально – экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2023 года».

(Вавулина Л.В., Белая О.Б., Мищук С.П.)

3. Команда и сводный план – график проекта «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2021 год»

(Лукина А.В., Белая О.Б., Мищук С.П.)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорт проекта «Перевод метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки».
2. Рекомендовать Науменко О.А.
 - сформировать команду проекта, срок исполнения – 13.08.2020 г.
 - разработать сводный план-график, срок исполнения – 13.08.2020 г.;
 - своевременно предоставлять отчет в управление экономического развития согласно установленным дат в сводном план-графике.
3. Утвердить паспорт проекта «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально – экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2023 года»
4. Рекомендовать Вавулиной Л.В. предоставить отчет в управление экономического развития согласно установленным дат в сводном плане – графике.
5. Утвердить команду и сводный план – график проекта «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2021 год».

Председательствующий



О.Б. Белая

Секретарь:



Ю.П. Городничая