

Протокол № 9  
заседания проектного комитета

15 часов  
5 июня 2020 года

малый зал  
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район О.Б. Белая;  
Секретарь - главный специалист управления экономического развития, секретарь рабочей группы Ю.П. Городничая.

**Члены проектного  
комитета:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Анацкая<br>Антонина Дмитриевна    | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец<br>Вадим Петрович           | - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды;                            |
| Китаев<br>Виталий Валерьевич      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами;               |
| Мищук<br>Сергей Петрович          | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;                                   |
| Науменко<br>Вадим Николаевич      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;                                   |
| Уривский<br>Николай Иванович      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;                                   |
| Чернейко<br>Наталья Александровна | - начальник управления муниципальной собственности.  |

**Приглашенные:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Червинская<br>Игоревна | Татьяна - Начальник организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район; |
|------------------------|--|

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта «Организация проведения встреч кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Абинский район с избирателями городских и сельских поселений муниципального образования Абинский район в ходе предвыборной компании».
2. Отчет об исполнении протокола № 8 от 4.05.2020 года.

## РАССМОТРЕЛИ:

1. Паспорт проекта «Организация проведения встреч кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Абинский район с избирателями городских и сельских поселений муниципального образования Абинский район в ходе предвыборной компании».

---

(Червинская Т.И., Белая О.Б., Науменко В.Н.)

2. Команды и сводные планы – графики сформированы в срок.

---

(Уривский Н.И., Белая О.Б., Науменко В.Н.)

## РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорт проекта «Организация проведения встреч кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Абинский район с избирателями городских и сельских поселений муниципального образования Абинский район в ходе предвыборной компании».
2. Рекомендовать Червинской Т.И.
  - сформировать команду проекта, срок исполнения – 08.06.2020 г.
  - разработать сводный план-график, срок исполнения – 08.06.2020 г.;
  - своевременно предоставлять отчет в управление экономического развития согласно установленным дат в сводном план-графике.

Председательствующий



О.Б. Белая

Секретарь:



Ю.П. Городничая