

Заключение **муниципального проектного офиса** **по паспорту муниципального проекта «Пожарная безопасность»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Пожарная безопасность» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и возгораниями;

повышение эффективности реагирования при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий;

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

уменьшение количества пожаров и возгораний.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район»: данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – ПБ, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Гудин В.В., инициатор проекта – Гудин В.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрации городских и сельских поселений, МБУ «Аварийно-спасательное формирование», 110 пожарно-спасательная часть 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю .

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и возгораниями.

2.1.2 Повышение эффективности реагирования при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в области защиты населения и территорий; предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

2.1.3. Предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

2.1.4. Уменьшение количества пожаров и возгораний.

Результаты проекта: 2.2.1. Создание на территории муниципального образования Абинский район добровольных пожарных дружин.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«19» февраля 2021 г.