

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Увеличение количества и качества
оказываемых муниципальных услуг в электронном виде»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и направлен на достижение следующих национальных целей:

увеличить количество предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме.

повысить доступность и качество оказываемых муниципальных услуг.

информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Белая О.Б., инициатор проекта – Павлов С.С., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 3 структурных подразделений органа исполнительной власти Абинского района - управление экономического развития, управление архитектуры и градостроительства, управление образования и молодежной политики, архивный отдел.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Увеличить количество предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме.

2.1.2 Повысить доступность и качество оказываемых муниципальных услуг.

2.1.3 Информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме.

Результаты проекта: 2.2.1. . Увеличение количества оказываемых услуг в электронной форме до 550 шт;

2.2.2 Опубликовано 11 статей в СМИ на тему: «Информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Рекомендовано доработать .проектную заявку на открытие проекта по причине предоставления неполных сведений, а также несоответствием установленным критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«20» января 2021 г.