

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Взыскание задолженности по
арендной плате и пене по договорам»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Взыскание задолженности по арендной плате и пене по договорам» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования Абинский район

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 февраля 2021 г. по 31 декабря 2021 года, краткое наименование проекта – взыскание задолженности по арендной плате и пене по договорам, куратор проекта – Поступинская С.Н., руководитель проекта – Поступинская С.Н., инициатор проекта – Носаль И.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 6 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Светлогорского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения, администрация Мингрельского поселения, администрация Холмского сельского поселения, администрация Федоровского поселения.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования Абинский район.

Результаты проекта: 2.2.1. Погашение недоимки по арендной плате 4395 тыс. руб.

2.2.2. Направление претензий 490.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с отсутствием управленческой важности проекта предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«25» января 2021 г.