

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Здоровый образ жизни –
альтернатива пагубным привычкам»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

привлечение граждан к систематическому ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 марта 2021 года по 20 декабря 2021 года, краткое наименование проекта – Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Ковтун М.Г., инициатор проекта – Батищев В.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрации городских и сельских поселений, атаман Абинского районного казачьего общества, ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Привлечение граждан к систематическому ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек.

Результаты проекта: 2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика потребления психоактивных веществ.

2.2.2. Сокращение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях

Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах) до 20 правонарушений;

2.2.3. Сокращение количества лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя до 340 человек;

2.2.4. Сокращение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением психоактивных веществ до 70 человек.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2023 годы и «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 81 тыс. рублей

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального
образования, начальник управления
экономического развития



О.Б. Белая

«1» марта 2021 г.