

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Чемпионат муниципального образования Абинский район по футболу среди команд городских и сельских поселений и трудовых коллективов»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Чемпионат муниципального образования Абинский район по футболу среди команд городских и сельских поселений и трудовых коллективов» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

вовлечение в занятия футболом широких масс населения района, развитие юношеского футбола.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 апреля 2021 г. по 22 октября 2021 г., краткое наименование проекта – Чемпионат по футболу, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Саенко С.А., инициатор проекта – Саенко С.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрации городских и сельских поселений Абинского района, МКУ СШ «Спартак», МКУ СШ «Виктория».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Вовлечение в занятия футболом широких масс населения района, развитие юношеского футбола.

Результаты проекта: 2.2.1. Привлечение более 2000 человек для участия в Чемпионате по футболу..

2.2.2. Популяризация футбола среди населения Абинского района,

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Демография».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - внесение изменений в календарь соревнований, продление сроков проведения соревнований.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с отсутствием источника финансирования проекта и с учетом представленного заключения предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«1» апреля 2021 г.