

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Капитальный ремонт спортивного
зала МБОУ СОШ № 9»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 9» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ СОШ № 9.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 9, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБОУ СОШ № 9.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ СОШ № 9.

Результаты проекта: 2.2.1. Улучшение условий занятий физической культурой и спортом для 166 учащихся;

2.2.2. Развитие сети спортивных клубов.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Образование».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности – в МБОУ СОШ № 9 проведение мероприятий по капитальному ремонту спортивного зала приведут к улучшению условий для занятий физической культурой и спортом.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 2980,89 тыс. рублей.

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с не соответствием результатам национального проекта и с учетом представленного заключения предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«25» февраля 2021 г.