

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Создание Центров «Точка роста» в
дошкольных образовательных организациях с целью развития
способностей у детей дошкольного возраста»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Создание Центров «Точка роста» в дошкольных образовательных организациях с целью развития способностей у детей дошкольного возраста» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

организация Центров (Точка роста) в ДОО как средства вариативности содержания дошкольного образования.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 апреля 2021 г. по 29 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Точка роста» в детский сад, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения и ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Создание Центров (Точка роста) в ДОО как средства вариативности содержания дошкольного образования.

2.1.2. Расширение, совершенствование и обновление форм организации дополнительного образования с использованием современных образовательных технологий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей.

Результаты проекта: 2.2.1. Созданы 19 Центров (Точка роста) в ДОО.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - высококвалифицированный, стремящийся к изменениям педагогический состав, стабилизация кадрового состава, повышение квалификации, имиджа педагогов.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025 годы. Указаны формальные основания для инициации - создание Центров активности (Точки роста) в ДОО как средства вариативности содержания дошкольного образования. .

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 950 тыс. рублей.

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с не соответствием задачам национального проекта и с учетом представленного заключения предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«18» марта 2021 г.