

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Участие представителей малых
форм хозяйствования Абинского района в агропромышленной выставке
«Кубанская ярмарка 2021»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Участие представителей малых форм хозяйствования Абинского района в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка 2021» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и направлен на достижение следующих национальных целей:

Содействие в развитии малых форм хозяйствования, расширении рынка сбыта продукции, продвижение и реализации результатов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, стимулирование развития новых форм хозяйствования в АПК, рост занятости населения в аграрном секторе, повышение объема и качества производимых продуктов.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 июня 2021 г. по 1 ноября 2021 г., краткое наименование проекта – Участие представителей малых форм хозяйствования Абинского района в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка 2021, куратор проекта – Борец В.П., руководитель проекта – Нагоненко С.А., инициатор проекта – Касаткина А.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения, администрация Ахтырского городского поселения, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрация Мингрельского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения, администрация Федоровского сельского поселения, администрация

Холмского сельского поселения, а также структурные подразделения администрации муниципального образования Абинского района.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Содействие в развитии малых форм хозяйствования, расширении рынка сбыта продукции, продвижение и реализации результатов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, стимулирование развития новых форм хозяйствования в АПК, рост занятости населения в аграрном секторе, повышение объема и качества производимых продуктов.

Результаты проекта: 2.2.1. объем произведенной продукции малыми формами хозяйствования по оценке 2021 г. должен составить 30,13 тыс, тонн, в том числе: валовое производство овощей и картофеля 17,07 тыс, тонн, валовое производство мяса и молока - 13,5 тыс, тонн.

2.2.2. . Содействие в расширении рынка сбыта продукции малых форм хозяйствования Абинского района, содействие в ознакомлении граждан Красноларского края с продукцией, производимой на территории Абинского района, участие гостей и жителей Абинского района в количестве не менее 100 человек, в том числе 15 участников.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности – расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, региональных хозяйственных связей, поиск новых партнеров, стимулирование в регистрации ИП личными подсобными хозяйствами.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и муниципальной программой «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2023 годы. Указаны формальные основания для инициации – содействие в развитии малых форм хозяйствования, стимулирования в увеличение объемов произведенной продукции малыми формами хозяйствования Абинского района, расширение рынка сбыта, улучшение качества продукции, налаживания деловых межрегиональных связей, поиск новых партнеров.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 62,7 тыс. рублей

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«24» мая 2021 г.