

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Предоставление субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

предоставление господдержки личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Абинский район;

содействие развитию малых форм хозяйствования, стимулирование к увеличению объёма производства продукции животноводства на 2% к оценке 2020 года;

оказание консультационных услуг не менее 35 единиц;

проведение не менее 3 встреч с сельскохозяйственными товаропроизводителями Абинского района по вопросам субсидирования малых форм хозяйствования, развития в области растениеводства и животноводства;

выплата субсидий в размере 100%.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – предоставление субсидий в Абинском районе, куратор проекта Борец В.П.,

руководитель проекта – Курдова Н.В., инициатор проекта – Егорова А.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения и ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Предоставление господдержки личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Абинский район;

2.1.2. Содействие развитию малых форм хозяйствования, стимулирование к увеличению объёма производства продукции животноводства на 2% к оценке 2020 года;

2.1.3. Оказание консультационных услуг не менее 35 единиц;

2.1.4. Проведение не менее 3 встреч с сельскохозяйственными товаропроизводителями Абинского района по вопросам субсидирования малых форм хозяйствования, развития в области растениеводства и животноводства;

2.1.5. Выплата субсидий в размере 100%.

Результаты проекта: 2.2.1. Темп роста объемов произведенной продукции животноводства в малых формах хозяйствования по оценке в 2021 году составит 102% к оценке 2020 года;

2.2.2. . Оказание консультационных услуг не менее 35 единиц

2.2.3. Проведение не менее 3 встреч с сельскохозяйственными товаропроизводителями Абинского района по вопросам субсидирования малых форм хозяйствования, развития в области растениеводства и животноводства.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - освещение в средствах массовой информации, содействие в развитии малых форм хозяйствования.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и муниципальной программой «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2023 годы. Присутствуют формальные основания для инициации - Стимулирование малых форм хозяйствования, привлечение незанятого населения.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 7954,4 тыс. руб.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Присутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«21» июля 2021 г.