

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Выставочный зал Абинского
района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Выставочный зал Абинского района» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

установка сборно-разборной модульной конструкции выставочного зала на бетонном основании, оснащение выставочного зала экспозиционно-выставочным оборудованием и системой освещения, благоустройство территории земельного участка

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 г. № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 февраля 2021 г. по 21 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Выставочный зал Абинского района, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Браниш С.Г., инициатор проекта – Холошина Е.И., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБУ «Музей Абинского района».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Установка сборно-разборной модульной конструкции выставочного зала на бетонном основании, оснащение выставочного зала экспозиционно-выставочным оборудованием и системой освещения, благоустройство территории земельного участка.

Результаты проекта: 2.2.1. Установлена 1 сборно-разборная модульная конструкция.

2.2.2. Приобретено 10 единиц экспозиционно-выставочного оборудования.

2.2.3. Установлено 25 светильников освещения.

2.2.4. Благоустроена территория земельного участка площадью 301 кв.м.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - организация регулярного оперативного контроля выполнения мероприятий (работ), благоприятные погодные условия.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Указаны формальные основания для инициации - поручение главы муниципального образования Абинский район, выделение средств из бюджета муниципального образования Абинский район .

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 12 000 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 7 115 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из федерального бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«1» февраля 2021 г.