

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Организация субботников на
территории поселений муниципального образования Абинский район
«Сохраняя природу!»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Организация субботников на территории поселений муниципального образования Абинский район «Сохраняя природу!» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

обеспечение наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Абинский район;

формирование у молодежи активной гражданской позиции;

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – организация субботников «Сохраняя природу!», куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Харламова И.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Комплексный молодежный центр», МКУ «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи им. В.А. Козлова».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Обеспечение наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Абинский район;

2.1.2. Формирование у молодежи активной гражданской позиции;

2.1.3. Воспитание экологической культуры и экологического сознания;

2.1.4. Содействие нравственному, эстетическому воспитанию.

Результаты проекта: 2.2.1. Вовлечение молодежи и волонтерские отряды (не менее 1600 человек).

2.2.2. Организация 16 субботников в 8 поселениях, находящихся на территории муниципального образования Абинский район.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности – экологические субботники, рост волонтерского движения.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Социальная активность» и муниципальной программой «Молодежь Абинского района» на 2019-2023 годы. Указаны формальные основания для инициации- популяризация волонтерской деятельности.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 10 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«5» февраля 2021 г.