

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Фестиваль «Формула успеха» для**  
**несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

формирование правового самосознания несовершеннолетних.

развитие творческих, спортивных способностей у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

развитие социальной инициативы у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 сентября 2021 г. по 10 ноября 2021 г., краткое наименование проекта – Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Трошина И.В., инициатор проекта – Трошина И.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район и ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-Альянс».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Формирование правового самосознания несовершеннолетних

2.1.2. Развитие творческих, спортивных способностей у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.1.3. Развитие социальной инициативы у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Результаты проекта: 2.2.1. Вовлечение не менее 50 % несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в полезную занятость.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Образование».

### Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - мотивирование несовершеннолетних на повторение положительного опыта развития имеющихся способностей.

### Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«23» августа 2021 г.