

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Развитие сети казачьих**  
**организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус**  
**«казачья дошкольная образовательная организация»»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Развитие сети казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус «казачья дошкольная образовательная организация»» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

развитие сети казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус «казачья дошкольная образовательная организация».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 апреля 2021 г. по 29 декабря 2020 г., краткое наименование проекта – Развитие сети казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус «казачья дошкольная образовательная организация, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «ИМЦ ДПО» муниципального образования Абинский район, МБДОУ детский сад № 24, МБДОУ детский сад № 30.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Поддержка и развитие сети казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус «казачья дошкольная образовательная организация». Формирование у родителей (законных представителей) устойчивого понимания о необходимости получения казачьего образования.

2.1.2. Совершенствование нормативно – правовой базы деятельности казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус

«казачья дошкольная образовательная организация». Разработка учебно – методических комплексов для реализации казачьего образования. Обеспечение информационной открытости с целью создания положительного образа ДООУ.

2.1.3. Организация системы работы по увеличению потребности родителей в получении воспитанников казачьего образования. Вовлечение родителей воспитанников в образовательную деятельность в качестве активных ее участников.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Образование».

#### Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 4 контрольных точек в квартал.

#### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности – увеличение охвата дошкольников казачьим образованием, повышение информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса, расширение сети казачьих организаций дошкольного образования до 17 %.

#### Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025 годы. Указаны формальные основания для инициации – создание системы работы по развитию сети казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус «казачья образовательная организация».

#### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 120 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

#### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«19» марта 2021 г.